GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a sălii de sport la Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”

Denumirea lucrarilor	LUNILE																													
	I Luna															II Luna														
Demontari																														
Tavane																														
Pereti																														
Pardoseli																														
Retele ingineresti																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile

Data completării 13/06/2022

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2022.06.14 11:36:44 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova