Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Amenajarea spatiilor alocate pentru salonul de terapie intensiva AVC cu replanificarea incaperilor la IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" Sectia terapie intensiva AVC”

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/ denumirea obiectului**	**2025**																							
		03				**04**				**05**				**06**				**07**				**08**			
1	Organizare de şantier																								
2	Categoria de lucrări:																								
	Solutii arhitecturale																								
	Lucrări de demolare																								
	Zidărie																								
	Pardoseli																								
	Tavane																								
	Pereti																								
	Timplarie																								
	Retele de apeduct si canalizare																								
	Demontări																								
	Lucrari de constructie																								
	Montare utilaj																								
	Incalzire.																								
	Demontări																								
	Lucrari de constructie																								
	Montare utilaj																								
	Ventilare.Conditionare																								

	Demontări																							
	Lucrari de constructie																							
	Montare utilaj																							
	Echipament de forță electric																							
	Lucrari de constructie																							
	Lucrari de montare																							
	Si.SU																							
	SI-1. SU																							
	TS.SU																							
	Telecomunicatii si semnalizare (TS)																							
	Sisteme supraveghere video																							
	Nr. lucrători implicați	20																						

Notă: O celulă reprezintă cinci zile

Semnat: _____

Nume: ____Nigai Andrei_____

Funcţia în cadrul firmei: ___administrator___

Denumirea firmei __SRL „UNICONS AI”__

Digitally signed by Nigai Andrei
Date: 2025.02.20 20:48:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ