Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"LUCRARILOR DE RENOVARE ȘI MODERNIZARE SECȚIEI TERAPIE ȘI GERIATRIE"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună			
1	Lucrări de reparație interioare												
2	Rețele inginerești												
3	Montarea utilajului												
4	Diverse lucrări												

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.04.11 15:59:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova