**Formularul 3.3**

# GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRARILOR

Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apain s.Sudarca, r-nul Donduseni

| Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Luni,din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| **Retele exterioare de alimentare cu apa** | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| **Castel de apa V=50m/3 H=15m.(2buc) Platforma A1** | X | X | | | | | | | | | | |
| **Statia de dezinfectie a apei. Lucrari de constructii. Pl A2** | | | | | | | | | X | X | | |
| **Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Utilaj** | | | | | | | | | | X | | |
| **Reconstructia capital a sondei nr. 460. Lucrari tehnologice. (Platforma B1)** | X | | | | | | | | | | | |
| **Retele exterioare de alimentare cu energie electrica КЛ-0,22кВ** | | | X | | | | | | | | | |
| **Retele electrice exterioare ВЛ-10кV** | X | X | | | | | | | | | | |
| **Substatia de transformatori completa КТП-10/0,22** | | | | X | | | | | | | | |
| **Iluminarea exterioare (A)** | | | | | | | | | | | X | |
| **Retele exterioare de alimentare cu energie electrica КЛ-0,4кВ** | | | X | | | | | | | | | |
| **Retele electrice ВЛ-0,4Кв** | X | | | | | | | | | | | |
| **Iluminarea exterioare (B)** | | | | | | | | | | | X | |
| **Amenajarea teritoriului (Platforma A)** | | | | | | | | | | | | X |
| **Amenajarea teritoriului (Platforma B)** | | | | | | | | | | | | X |

Data completării: 25.06.2019
Semnat:
Nume/prenume: Ion Minascurtă
Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL,,Fedion-Com”