Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrari de reparație la intrare"

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 60 zile de data prevăzută în Ordinul de începere.

Nr.	Categoria lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
1	Organizarea șantierului, aprovizionare	■	■							
2	Demontări generale	■	■							
3	Evacuarea deșeurilor	■	■	■						
4	Executare șanțuri și lucrări electrice brute	■	■	■						
5	Rețele apeduct și canalizare		■	■	■					
6	Montare radiatoare și încălzire		■	■						
7	Montare tâmplărie PVC și aluminiu		■	■	■					
8	Tencuieli pereți și glafuri			■	■	■				
9	Hidroizolații grupuri sanitare			■	■					
10	Gletuire pereți și tavane				■	■	■			
11	Tavane suspendate Armstrong/Hygena				■	■	■			
12	Sape și autonivelări pardoseli				■	■				
13	Placări cu gresie și faianță					■	■			
14	Aplicare tapet medical antibacterian					■	■	■		
15	Montare linoleum medical și profile						■	■		
16	Vopsitorii și finisaje finale						■	■	■	
17	Montare obiecte sanitare						■	■	■	
18	Montare aparataj electric și corpuri						■	■	■	
19	Curățenie generală								■	■
20	Probe, reglaje, recepție internă								■	■

Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.06.07 15:10:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ