GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a acoperișului la grădinița de copii nr.3 din mun.Strășeni

Primaria mun.Straseni

Denumirea lucrarilo	Luna I																															Luna II																											
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lucari de demolade																																																														
Executarea centurii																																																														
Executarea sarpantei																																																														
Executare Invelitorii																																																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 2 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Digitally signed by Nica Victor
Date: 2020.08.10 00:46:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director _____ Nica Victor