Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrari de reparatie in blocul alimentar (zone specializate) al cantinei Liceului Teoretic "Nicolae Iorga"”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/denumirea obiectului**	**Anul 2026**							
		Luna							
		1				**2**			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lucrari de reparatie in blocul alimentar (zone specializate) al cantinei Liceului Teoretic "Nicolae Iorga"” – 45 zile , până la 10.08.2026									
1	Organizare șantier, aprovizionare								
2.	Demontări (pereți, pardoseli, instalații)								
3.	Evacuare deșeuri								
4.	Lucrări zidărie / compartimentări								
5.	Lucrări beton / șape brute								
6.	Rețele electrice (pozare cabluri, doze)								
7.	Rețele sanitare (apă, canalizare)								
8.	Tencuieli pereți								
9.	Șape de nivelare								
10.	Montare tâmplărie (uși, ferestre)								
11	Gletuire pereți și tavane								
12	Placări gresie/faianță								
13	Vopsitorii (lavabil, grund)								
14	Montaj echipamente sanitare								
15	Montaj prize, corpuri iluminat								
16	Curățenie generală								
17	Recepția lucrărilor								

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.04.14 01:39:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ