GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Repratia acoperisului si termoizolarea Blocului central la Gimnaziul Hirjauca

Denumirea lucrarilor	zile																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Lucrari de demolare si pregatire	■	■	■	■																																																								
Acoperis						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Termoizolare fatada														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Soclu si scari la intrare																																														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2021.05.26 17:35:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completării 26.05.2021

Semnat: ______________________

Nume: Gherghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH