GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRARILOR

Lucrari de reparatie la punctul medical or. Cupcini, str. Stefan cel Mare

PROCES DE CONSTRUCȚIE		PLAN CALENDARISTIC DE LUCRARI (1 Luna: 1–30; 2 Luna: 1–30)
NR. CRT.	DENUMIRE	
1	2	
1	Lucrari de reparatie. Acoperis	①
2	Lucrari. Exterior	②
3	Lucrari . Interior	③
4	Lucrari. Tavane	④
5	Lucrari. Pereti interiori	⑤
6	Lucrari.Pardosele	⑥
7	Lucrari. Timplarie	⑦
8	Lurari de Demontare	⑧
9	Lucrari .Tavane	⑨
10	Lucrari. Pereti	⑩
11	Lucrari. Pardoseli	⑪
12	Lucrari. Timplarie	⑫
13	Lucrari. Fasada	⑬
14	Lucrari. Apa si Canalizare	⑭
15	Lucrari. Electricitate	⑮
16	Lucrari .Sistem de incalzir	⑯
17	Lurari de Demontari si angajamente	⑰
18	Lucrari Altele	⑱
19	Lucrari. Retele de canalizare	⑲
20	Lucrari. Retele de apeduct	⑳
21	Lucrari .Retele de gazificare	㉑
22	Lucrari. Retele de incalzire	㉒
23	Lucrari. Retele de electricitate	㉓

ANTREPRENOR: SRL "Constructorul"______________