Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 50, mun. Chișinău"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună			
1	Demontări																
2	Confecționarea și montarea ușilor și vitrariilor																
3	Lucrări la fațadă																
4	Diverse lucrări																

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.04.09 10:21:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova