Anexa nr. 10
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstructia parțială a cladirii existente din s. Volintiri în Centrul de Afaceri pentru Micii Antreprenori

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor				Anul 2024					
					Zile (6 Luni)					
		20	20	20	20	20	20	20	20	20
1	**Demontari / Demolari**									
2	**Consolidari**									
3	**Fundatie utilaj**									
4	**Beci, peretele de intrare**									
5	**Hazna**									
6	**Acoperis**									
7	**Tamplarie**									
8	**Compartimentari interioare**									
9	**Finisare tavane**									
10	**Finisare pereti interiori**									
11	**Pardoseli**									
12	**Fatada**									
13	**Amenajarea teritoriului**									
14	**Lucrari deferite**									
15	**Retele electrice interioare**									
16	**Retele interioare alimentare cu apa si canalizare**									
17	**Retele exterioare de alimentare cu energie elecrica**									
18	**Sistemul de încalzire**									
19	**Sistemul de ventilare**									
20	**Sistem supraveghere video**									
21	**Semnalizare antiincendiu. Blocul pentru afaceri**									
22	**Centrala Termică / Montarea utilajului în set**									
23	**Transportarea gunoiului**									

Semnat: _____

Digitally signed by Muntean Igor
Date: 2023.12.29 14:17:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume: **Muntean I.**

Funcţia în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**