Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a cabinetului radiodiagnostic amplasat în Clinica Stomatologică Universitară nr. 1

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Lucrari constructii																														
	Timplarii																														
	Demontare	+	+	+																											
	Montarea usii																										+				
	Tavan																														
	Demontare	+	+	+																											
	Amstrong																								+	+					
	Pereti																														
	Demontari	+	+	+																											
	Tencuieli														+	+	+	+	+												
	Montarea coltarilor si profile de ghidaj																		+												
	strat de impaslitura din fibra de sticla														+	+	+	+	+												
	Eurofin																		+	+	+										
	Stroc																					+	+	+							
	Vopsitorii interioare																						+	+	+	+	+				
	Masca decorativa DEMONTABILA din PAL																												+		
	Briu de protejare din laminat																												+	+	
	Pardosele																														
	demolari	+	+	+																											
	Strat suport pentru pardoseli												+	+	+																

	Linoleum gr.2,0mm																										+				
	Diverse			+												+											+				
	Retea de apa si canalizare																														
	Demontari	+	+	+																											
	Utilaj sanitar																													+	+
	Lucrari de montare																														
	Conditionare																														
	Demontare	+	+	+																											
	Montare																													+	+
	Electricitate																														
	Demontari	+	+	+																											
	Ciclu 0				+	+	+	+	+	+	+	+																			
	Utilaj																													+	+
	Retea Informationala (Internet)																														
	Demontari	+	+	+																											
	Ciclu 0			+	+	+	+	+	+	+	+	+																			
	Utilaj																													+	+

Semnat:semnatura electronica

Nume: Demerji Tudor.

Funcţia în cadrul firmei:Director

Denumirea firmei: Dinamic Construct SRL

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2023.05.09 15:23:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova