FORMULARUL F3.3

Digitally signed by Gramma Anna
Date: 2020.02.06 13:50:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparaţie capitală şi restaurarea blocului vechi (bloc ”A” al IP Liceul Teoretic ”Gheorghe Asachi” din str.Bucureşti, nr.64, mun.Chişinău)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2020												Anul 2021												Anul 2022											
		martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Ianuarie	februarie
1.	Organizare de şantier	+																																			
2.	Demolarea	+	+	+																																	
3.	Reparaţia construcţii			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
4	Lucrări construcţii acoperişului					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																
5	Restauraea şi recon-struirea decorului, arhitectural la fasade şi la interior													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
6	Reţele interioare de apa							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																	
7	Reţele in-terioare de canalizare							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																	
8	Încălzire								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
9	Alimentare cu căldura													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												
10	Ventilatie												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
11	Utilaj tehnologic (parter)																								+	+	+	+	+	+	+	+					
12	Utilaj tehnologic (etaj)																								+	+	+	+	+	+	+	+					
13	Lucrări electrotehni ce												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
14	Reţea de telecomunic aţie																								+	+	+	+	+	+	+	+	+				
15	Semnalizare încendiu																									+	+	+	+	+	+	+	+				

16	Sistemul paza																									+	+	+	+	+	+	+	+				
17	Iluminatului electric a fasadei																										+	+	+	+	+	+	+	+			
18	Platforma LP-1.2																															+	+	+			
19	Lift																															+	+	+			
20	Rețele exterioare canalizare																			+	+	+	+	+	+	+	+	+									
21	Lucrări de pregătire																									+	+	+	+	+	+	+	+				
22	Amenajarea																									+	+	+	+	+	+	+	+				
23	Spații verzi																									+	+	+	+	+	+	+	+				
24	**Darea în exploatare**																																		+	+	

Data: 03.02.2020
Semnat: _____
Nume: **Garmma Anna**
Funcția în cadrul firmei: **director**
SRL "Anagrama Grup"