Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparația sălii sportive (pardoseli-de respectat nuanțele existente, pervazuri, pereți)

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2024***																							
		Luni																							
		1												**2**											
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie																								

Termenul de executare a lucrarilor 45 zile calendaristice

Digitally signed by Pozdneacova Oxana
Date: 2024.06.16 17:55:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova