GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE CAPITALĂ A CĂMINULUI NR. 4 AL USM

An		2026 - 2027 (12 Luni)																																															
Luni		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Săptămâni		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
nr.	Denumirea lucrarilor																																																
1	1) 2-1-1. Solutii constructive																																																
2	2) 2-1-2 Solutii arhitecturale																																																
3	3) 2-1-3 Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare																																																
4	4) 2-1-4 Incalzire																																																
5	5) 2-1-5 Ventilare																																																
6	6) 2-1-6 Conditionare																																																
7	7) 2-1-7 Echipament electric de forta, luminat electric intern (EEF/IEI)																																																
8	8) 2-1-8 Retele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)																																																
9	9) 2-1-9 Retele de semnalizare de incendiu																																																
10	10) 2-1-10 Semnalizarea de paza automata (SPA)																																																
11	11) 2-1-11 Retele de telecomunicatii (TS)																																																
12	12) 2-1-12 Alimentare cu gaze																																																
13	13) 2-1-13 Masuri de asigurare a securitatii la incendiu																																																
14	14) 2-1-14 Utilaj tehnologic																																																
15	15) 6-1-1 Retele termice exterioare si punctul termic																																																
16	16) 6-1-2 Retele de apa si canalizare externa																																																
17	17) 7-1-1 Plan general																																																

DIRECTOR AL SRL EMCOM E&E

EMIL OPREA

Digitally signed by OPREA EMIL
Date: 2026.06.24 10:34:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ