Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reparație capitală a muzeului din satul Lozova r-nul Strășeni. Etapa I"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună				V lună				VI lună				VII lună				VIII lună			
1	Lucrări de demolare																																
2	Lucrări de consolidare																																
3	Acoperiș																																
4	Canale de ventilare																																
5	Pereu																																
6	Diverse lucrări																																

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2022.09.16 15:44:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova