Anexa nr. 11
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Servicii de Proiectare „Reparația capitală cu resistematizarea încăperilor din cadrul Centrului de Plasament pentru Persoane cu Dezabilități (adulte) mun. Bălți"
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Luna						Grafic executare
		1	2	3	4	5	6	
Faza I	**Elaborarea și coordonarea temei de proiectare cu Beneficiarii:** - Colectarea datelor inițiale și realizarea inspecției clădirilor; - Studiu preliminar al stării clădirilor, analiza Rapoarte de expertiza; - Raport energetic - Elaborarea conceptului arhitectural preliminar; - Tema de proiectare							45 zile din momentul înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat.
Faza II	**Proiect de execuție** (desene și deviz): -Elaborarea proiectului de execuție conform prevederilor din caietul de sarcini;							90 zile din data aprobării TP
	- Devize de cheltuieli (Forma 1, 3, 5, 7) - Verificarea documentației de proiect și deviz; - Multiplicare pe suport de hârtie în 4 exemplare (2 exemplare originale și 2 copii) și în format electronic; Raportul energetic— 1 exemplar original pe suport de hârtie și 1 exemplar în format electronic.							45 zile din data aprobării PE

Nota: *Graficul de execuție nu include perioada necesară pentru obținerea avizilor necesare de la Autorități..*

Digitally signed by Prodan Vladimir
Date: 2025.09.10 13:06:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Semnat: _____
Nume: Vladimir Prodan
Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Administrator____
Denumirea întreprinderii: SC "Gorgona" SRL___