Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a Secției nr.2 et.5 (Etapa 2) a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2025***																			
		Luni																			
		1					**2**					**3**					**4**				
1	Organizarea de santier																				
1	Demolarea\demontarea																				
2	Tencuirea peretilor																				
3	Finisarea peretilor																				
4	Vopsirea peretilor																				
5	Placarea peretilor																				
6	Tavane din GPC																				
7	Finisarea tavanelor																				
8	Vopsirea tavanelor																				
9	Tavane suspendate																				
10	Pardosele din teracota																				
11	Pardosele din linoleum																				
12	Timplaria																				
13	Lucrarile sanitare																				
14	Lucrarile electrice																				
Termenul de executare a lucrarilor 120zile																					

Digitally signed by Șcipțov Zinaida
Date: 2025.02.17 08:23:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ