Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"RLucrări de reparație capitală a acoperișului”

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Lucrări de demolare								
2	Planșeu								
3	Montarea căpriorilor și schelet din grinzi								
4	Construcția acoperișului								
5	Construcția lucarnelor								
6	Bara de protecție								
7	Centură GM1								
8	Diverse lucrări								

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.10.30 15:31:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova