Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Renovarea sălii de sport a I.P. Gimnaziul Zberoaia, s. Zberoaia, r. Nisporeni”

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I săptămână				II săptămână				III săptămână			
1	Demolări												
2	Lucrări de construcție												
3	Pardosele+tâmplărie												
4	Diferite lucrări												

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.08.04 11:26:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova