GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație exterioare (fațadă) a bunului imobil din mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 111

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	II Luna	III Luna
Demolari			
Timplaria			
Fatada			
Glafuri si copertine			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Data completării 18/03/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.03.18 23:04:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova