Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie în sala de sport mică a IPLT "Alexandr Puskin" mun. Chisinau

nr. D/o	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2023*																						
		Luni																						
		1											**2**											
1	Organizarea de santier																							
2	Lucrari de reparatie																							
-	tavane																							
-	pereti																							
-	pardoseli																							
-	timplarie																							
-	spaliere pentru gimnastica																							
-	incalzirea																							
-	diverse lucrari																							

Termenul de executare a lucrarilor 2 luni

Digitally signed by Pozdneacova Oxana
Date: 2023.06.14 09:02:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova