SRL “MONCOMTEX”
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Biruinta 26
Tel./fax (373) 298 2 77 17
mob. (373) 69 344 944

Company «MONCOMTEX»
Victory Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 2 77 17
Tel.: 373 69 344 944

# График выполнения работ – Диаграмма Ганта

**«Модернизация объектов водоснабжения с. Светлый»**

| № п/п | Наименование работ | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Ремонт скважины № 452** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ремонтные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - монтаж насосов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - подсоединение и прокладка трубопровода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Ремонт скважины № 789** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ремонтные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - монтаж насосов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - подсоединение и прокладка трубопровода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Ремонт скважины № 456** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ремонтные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - монтаж насосов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - подсоединение и прокладка трубопровода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Пусконаладочные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Сдача объекта заказчику** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitally signed by Mavrodi Oleg
Date: 2018.12.20 10:36:19 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova