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     5. Proiectul prevede realizarea unui acoperis sarpant:
a) Instalarea unui nou acoperiș șarpant în blocul A si galeriile B, C. Blocul A și
 galeriile B,C  vor fi acoperite cu foi de țiglă metalică pe un sistem de căpriori din lemn.
b) Grinda  monolita de-a lungul perimetrului blocului pentru fixarea elementelor sistemului de
căpriori;
c) Amenajarea lucarnelor ;
d) Amenajarea unei scurgeri de acoperiș organizate.
6. Construirea acoperișului sarpant prevede lucrări de demolare în conformitate
 cu standardele de siguranță :
- Demolarea acoperirei  pina la  planseu existent în locurile în care se instaleaza grinda monolita ;
- Demolarea a jgeaburilor si a burlanelor existente.
     7. Proiectul de organizare a construcției este elaborat in scopul pregătirii construcției pentru
folosirea tehnologiilor mai efective, micșorarea prețurilor si micșorarea muncii fizice lucrărilor in
construcții, imbunătățirea calitații lucrărilor si majorarea gradului folosirii mașinilor și
mecanismelor de construcție.
Pentru indeplenirea lucrărilor de construcție si de instălare  se atrag intreprinderile de construcție,
care dețin  licența pentru indeplenirea lucrarilor respective, practică similara, totodata  echipata cu
tot echipamentul necesar pentru efectuarea lucrărilor de construcție. La conducerea si executarea
lucrarilor de constructii si instalatii se permite personalul tehnico-injineresc autorizat, care posedă
de licența și certificate pentru indeplinirea lucrărilor respective.
     8. Șantierul pentru consrucție este caracterizat prin următoarele indice:
- relieful ușor înclinat;
- trafic mediu intens de vehicule și pietoni;
     9. Lucrări de beton :
       Tehnologia lucrărilor de beton include următoarele procese:
aprovizionarea cu amestec de beton a constructii de betonat; distribuția (nivelarea) amestecului de
beton, compactarea amestecului de beton și îngrijirea betonului. Pentru transportarea betonului se
folosește camionul pentru beton AB-70. Pentru transportarea cofrajelor și armăturilor se foloseste
camionul MAZ 503A.
Înainte de betonare, verificați și acceptați toate elementele de cofraj care sunt închise în timpul
procesului de betonare, verificați montarea corectă și ancorarea corectă a cofrajului și a structurilor
de susținere a acestuia.
Imediat înainte de începerea betonării, cofrajele trebuie sa fie curățate de resturi și murdărie, dacă
este necesar, uleiate, iar armătura trebuie curățată de rugina; se recomanda acoperirea suprafetele
rosturilor de lucru intarite cu mortar de ciment de 20-50 mm  sau cu un strat de amestec plastic de
beton.
Compactarea amestecului de beton trebuie efectuată folosind vibratoare  de tip ИВ-47A, diametrul
exterior al vârfurilor vibrante este de 76 mm.
Betonarea constructiei  trebuie să fie însoțită cu jurnal de evidenta a lucrarilor  de betonare,unde se
indica: data începerii și sfârșitului betonării, marca betonului, compoziția  betonului, mobilitatea
(rigiditatea), volumul  lucrărilor de beton, temperatura aerului exterior în timpul betonării și
amestecului de beton.
 In perioada de intarire  este necesar menținerea betonului intr-un regim favorabil de temperatură și
umiditate, de a  previni deformații semnificative  și de a proteja  deteriorarea mecanică.
Pentru a exclude deteriorarea mecanică a betonului, deplasarea persoanelor pe constructie proaspăt
betonat, precum și montarea schelelor și cofrajelor  este permisă atunci când betonul atinge
rezistența pe sub 1,5 MPa.

 Cofrajul poate fi indepartat dupa ce betonul a ajuns la rezistenta necesara, ceea ce asigura siguranta
suprafetelor si marginilor elementelor de deteriorare.Este posibilă îndepărtarea completă a cofrajului
nu mai devreme de 3-7 zile (în funcție de condițiile meteorologice) și imediat este necesar să fie
protejat  betonul expus - de uscare vara și răcire primăvara și toamna. Îndepărtarea cofrajului a
constructiilor portante din beton armat este permisă numai după ce betonul și-a atins rezistența de
proiectare. In timpul executiei constructiilor din beton trebuie efectuat un control corespunzator al
calitatii betonului si realizarii lucrarilor din beton.Toate structurile din beton și beton armat trebuie
realizate în conformitate cu cerințele СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции” și
NCM A.08.02-2014 „Securitatea si sanatatea muncii”.
9.1. Constructia  acoperișului sarpant.
             Procesul de acoperire include:
              - instalarea unui sistem de capriori din lemn antiseptice ;
              - fixarea peliculei anticondensate;
              - instalarea sipcii;
              - montarea  acoperiri din tigla metalica.
       Foile de tigla metalica trebuie sa fie depozitate pe șantier intr-o zona fara inclinatie. Foile de tigla
metalica se descarc pe o platformă ridicându-le, dar f ără a le trage , pentru a evita deteriorarea foilor.
Foile de tigla metalica trebuie ridicate până la acoperiș folosind liftul TП-16.
Elementele  și detaliile  ale acoperișului, inclusiv rosturile de dilatație , rigletele de protectie,burlanele,
jgheaburile etc. ar trebui să fie prezentate la fata locului  într-o formă pregătită. Nu se permite
pregatirea acestor elemente si piese direct pe acoperis.
Vopsirea și protecția anticoroziva a elementelor încorporate și de legătură pentru constructia
acoperișului trebuie făcute înainte de a fi ridicate la nivelul constructiei . După ridicarea elementelor,
vopsirea  sau protecția anticorozivă poate fie efectuată numai la îmbinările si conexiunele
constructiilor.
10. Decizii si indicații pe planul general de construcție.
Planul general de construcție include următoarele  locuri de depozitare temporare a obiectelor
de inventar:
1. Incăperi pentru muncitori și personalul tehnico-injineresc;
2. Toalete;
3. Teren pentru depozitare materialelor și construcțiilor;
4. Teren pentru depozitare materialelor de constructii si materialelor de acoperis;
5. Containere pentru gunoi;
6. Panoul antiincendiar, cutie de nisip, butoi de apa, stingătoare;
7. Projectoare model PZS-45 de instalat pe santier alaturi de obiectul in constructie;
8. Ingrădirea zonelor periculoase cu tablițe “Zona periculoasă!”.
9. Dispozitive de ridicare;
10. Depozit pentru depozitarea sculelor și o сantitatea mică a materiale de construcție;
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11. Teren de spălare  autotransportului.
      In planul general de construcție sunt prevăzute urmatoarele măsuri tehnico-organizatorice, care
permit efectuarea lucrărilor de construcție si instalatie ziua imprejur:
1. Instalarea comunicațiilor ingenerești și electrice temporare, cu instalarea intrerupătorului cu
împămîntare și a panoului de distrebuire electrică.
2. Amenajarea drumurilor, cararilor, terenurilor pentru depozitarea materiarelor.
3. Amenajarea terenurilor pentru pompă de betonare, macarale auto și dispozitivele de ridicare.
4. Energia electrică este furnizată din rețeaua existentă.
5. Folosirea cu apa de la rețelile de apa permanente.
6. De indeplinit măsuri pentru evacuarea apei de pe teritoriul șantierului.
7. Pentru efectuarea lucrărilor de construcție si montaj in perioda de noapte trebuie de folosit
projectoare model PZS-45 pentru iluminarea teritoriului și locurilor de muncă pe șantier.
8. Pe șantier de arătat locurile de trecere a muncitorilor si personalului tehnico-injineresc.
9. Pe șantier de arătat zonele pericoloase, zonele de lucru a macaralei, zonele de lucru a pompei de
betonare.
12. Deșeurile in urma construcției de depozitat în containere, apoi de evacuat cu mașinele auto.
13. Decizii si indicații de efectuare a lucrărilor de construcție si montare:
    Pină a incepe lucrările este necesar de indeplinit măsuri  principale tehnico-organizatorice și
cerintele NCM A 08.01:2016 “Organizarea constructiilor.”
Pe  planul oraganizarii in constructie  este arătată efectuarea comună a macaralei auto si mecanizmul
de ridicat greutați (ascensor), care efectuiaza  transportarea materialelor și construcțiilor, montarea
acoperisului . Macaraua si mecanizmul de ridicat greutăți totodată asigură evacuarea resturilor a
materialelor de construcție in conformitate cu cerințele NCM  A.08.02- 2014 “Securitatea și sănătatea
muncii in construcții.”
Terenurile de depozitare a materialelor și de primire a mortarului se află in zona de lucru a macaralei
si mecanizmului de ridicat greutăți.

    12. Instrucțiunile generale privind procesele tehnologice sunt date în nota explicativă.
    13.  Securitate si sanatate in muncă, măsuri antiincendiare, măsuri organizătorice și sociale.
Proiectul de organizare a construcției prevede indeplinirea lucrărilor de construcție si  montarea cu
folosirea mașinelor si mecanizmelor. Pină la inceperea lucrărilor de construcție – montare  este
necesar de elaborat un complex de măsuri pentru securitatea si sănătatea angajaților. Toate zonele
periculoase si locurile de muncă cu risc sporit sunt obligatoriu îngrădite sau semnalizate. Construcția
îngrădirilor trebuie să corespundă cerințelor GOST 23407-78. In locurile unde nu se permite
instalarea îngradirii, se instaleaza tablițe și inscripții cu  preintempinari  de  traumatizm. Ca regula la
indeplinirea lucrărilor de  construcție si montare  se permit lucratori care au implenit 18 ani, au trecut
examenarea medicală, sunt instruiți sub semnătura cu instrucțiunele de profesie și dotați cu
echipament individual de muncă.
Conform NCM  A.08.02- 2014 “Securitatea si sănătatea muncii in construcții” pînă la inceputul
lucrărilor în zonele periculoase s-au cu risc sporit este necesar de elaborat sub semnatura-permis de
indeplenirea lucrărilor conform anexei nr. 4.
 Pe șantier ii obligătoriu prin ordin al conducătorului sa fie aprobata  o persoană  autorizată
responsabilă de securitate și sănătate pe șantier. Prin alt ordin- persoană responsabilă de exploatarea
macaralelor. Din partea lucratorilor tot prin ordin se aprobă–macaragiști, sudori și electrician după
caz. In afară de măsuri de securitate și sănătate în muncă in proiect sunt indicate și alte măsuri de
îmbunatațire a condițiilor de muncă pentru angajați și anume:

   - iluminarea șantierului de construcție, încăperilor pentru muncitori și depozitarea,
starea drumurilor și carărilor la locurile de muncă;

- executarea ingrădirilor  temporare pe șantier.
Sunt prevăzute închiderea fîntinelor  ale  rețelelor de comunicații cu capace inventare, iar
traseurile de comunicații subterane sunt indicate cu tablițe și cu inscripții de preintîmpinare:

- zonele de lucru a macaralelor este necesar de îngrădit, de atîrnat  tablițe și inscripții
respective de preîntempinare a accidentelor și risc de traumatizme ale muncitorilor.
Persoanele care activează în zonele de lucru a macaralei trebuie sa fie instruite. Dupa ce  se
semnăneaza  în fișe personale sau fișe colective după caz.

- lucrările se execută cu instrumentele  de lucru  și cu despozitivele  de agațare;
           - iarna cu ingheturi, lucrarile de acoperisi  se opriresc  de 6 grade.
Pentru respectarea standartelor  sanitare si igienice de muncă în proiect sunt prevăzute:

- aprovizionarea șantierului cu apă potabilă și pentru necisitațile de gospodarie.
- anpovizionarea șantierului cu toaletă tip Biocompact.
- în calitate de măsuri antiincendiare  sunt prevăzute standuri antiincendiare, dotate cu

inventarul necesar (lada cu nisip, butoi de apă, lopeți, stingătoare în complect).
 -  pentru executarea lucrărilelor  de montare se admit persoanele instruite in calitate

de agațatori si cu virsta de 18 ani.
 - instruirea muncitorilor despre  normele antiincendiare pe șantier. Totodata  sunt

instruiti despre depozitarea  și exploatarea  mașinelor și mecanismelor.
       Organizarea planului general de constructie se executa in аsа mod in cit sa asigure
securitatea muncii pe toate perioda  de constructie:
    - se prevad саі de acces temporare;
    - amplasarea si exploatarea corecta а masinelor si a mecanismelor;
    - alimentarea santierului cu hidranti anti-incendiari;
    - alimentarea  santierul cu energie electrica;
    - iluminarea  teritoriul, depozitelor, trecerilor, cladirilor temporare  si locurilor de  munca;
    - se executa depozite pentru pastrarea temporara а materialelor;
    - se afiseze semnale de protectie si de preintampinare.
           Ingradirea teritoriului este existentă cu inaltimea 2m. Drumurile sunt executate cu un
strat de pietris care asigura о deplasare fara dificultati ре teritoriul santierului. Viteza de
miscare а transportului pe santier: V< 10km/h -- pe sectoarele drepte, V 5km/h — lа cotituri.
Zonele periculoase de actiiune а macaralelor si zonele periculoase de la constructia cladirii se
determina in dependenta de inaltime in conformitate cu NCM А.08.02-2014  „Securitatea si
sanatatea muncii in constructie".  In perioada  executarii lucrarilor de constructie  si de
montare este necesar de indeplinit urmatoarele masuri de protectie:
1. La executarea lucrarilor de constructie si montare, trebuie de respectat regulile tehnicii
securitatii conform NCM А.08.02 - 2014 „Securitatea is sanatatea muncii in constructie”
si  NCM 35-03-96: „Cerinte de securitate industriala la constructia, montarea, punerea in
functiune, utiiizarea si verificarea tehnica а macaralelor".
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2. In timpul exploatarii macaralei accesul in sectorul de montare si zona de depozitare
temporara  a materialelor se inchid cu bariera cu inscriptiile „Lucrari de montare, acces
interzis!"  Zona periculoasa а cladirii, реrimetrul  ei se va ingradi cu gard de inventar  cu
inaltimea de 1.4m si dispozitive de inchidere а trecerilor in locurile indicate ре planul general
de constructie.
3. Ре toata lungimea ingradirii santierului, cu interval nu mai mare de 30 m, trebuie
amplasate inscriptii de atentionare „Zona periculuosa, trecere interzisa". Intrarea in cladire
din partea macaralei se va inchide.
4. In scopul executiei inofensive a lucrarilor, agatarea greutatilor este premisa numai cu
dispozitive destinate pentru acest scop, care au fost incercate in laboratoare si au numar de
inregistrare.
5. În procesul  exploatarii dispozitivele de ridicare, trebuie supuse controlului periodic insa
nu mai rar decat:
     • traversele; lazile; containerele; buncherele si benele de beton; clastele; lacatele sau/si
alte sisteme de prindere             - in fiecare 1 luna;
     • dispozitivele de agatare      - in fiecare 10 zile.
Rezultatele verificarilor  si evidenta  lor  trebuie inscrisa intr-un registru de control
special.
14. Indicii privind metodile de controlul calitații in construcții.
     1.  În procesul construcție unui acoperis, intreprindele de construcție sunt obligate să
efectueze controlul   a lucrărilor de construcție si montare.
     2. Controlul uneltelor este necesar de indeplinit in conformitate cu cerințele NCM
A.06.02:2015 «Executarea lucrarilor geodezice in constructii» si СН 378-77 «Инструкция
по оценке качества строительно-монтажных работ».
15. Indicații cu privire la mediul înconjurător.
    În perioda indeplinirii lucrărilor de construcție si montare  este  necesar de indeplinit
cerințele de aparare a mediului inconjurător.
     Intreprinderea de construcții poartă raspundere de respectarea cerințelor  ce țin de mediul
inconjurător.
     La indeplenirea lucrărilor de construcție  si montare  este  necesar de respectat cerințele
de poluarea  a aerului. Se  interzice aruncarea deșeurilor. Toate deșeurile se strîng in
containere, într-un loc indicat în proiect și se evacuiază la timp.  Este interzis de aruncat
deșeurile pe teritoriul șantierului. Beneficiarul evecuiază de pe șantier materiale de
constructie, vopsele  inflamabile.
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Schema amplasarii copertinei de
protectie deasupra ferestrelor.
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 №
poz. Denumire Nota

TABELA CONSTRUCŢIILOR CIVILE SOCIALE ŞI ALTOR EDIFICII

2

Bloc A (Gimnaziul), tip P+2. Proiect

Existent

Pavilion de vara (pentru joaca)

3

Cladiri auxliare

4

1

Galerie B , tip P.

Galerie C, tip P.

Proiect

Proiect

Bloc B (Gradinita), tip P+1.

ExistentBloc C (Gradinita), tip P+1.

ExistentCazangerie.

5

6

7

8

Existent

Existent

Schema planului de constructie
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Documentele de reglamentare

Lucrarile efectuate in conformitate cu normativele in vigoare :
NCM   F.02.02 -2006 "Constructii de beton si beton armat";
NCM   F.03.02-2005 "Constructii de zidare";
NCM   F.05.01-2007 "Constructii de lemn";
СНИП 3.03.01-87 "Несущие и оrраждающие конструкции";
NCM  A.08.02- 2014  “Securitatea si sănătatea muncii in construcții”.
СНИП-II-23-81 "Стальные конструкции";
ГОСТ26433.2-94 "Правила выполнения измерений параметров зданий и
сооружений";
ГОСТ 23118-99  "Конструкции стальные строительные";
ВСН-193-81 "Инструкция по разработке ППР по монтажу строительных
конструкции"
СР  А.08.О6:2014 "Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a santierului".
ГОСТ 12.3.002-75  Процессы производственные.
ГОСТ 12.2.012-75  Приспособления по обеспечению безопасного производства
работ.
ГОСТ 12.1.004-85  Пожарная безопасность.
ГОСТ 12.1.013 -78  Строительство. Электробезопасность.
ГОСТ 23407-78  Ограждения инвентарные строительных площадок
и участков производства строительно-монтажных работ.
ГОСТ 12.2.013-91 Электрифицированный инструмент.
ГОСТ 36-188-83 Правила эксплуатации. Инструмент электрический.
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов.
Металлургия  1981  г.Москва.
ГОСТ 12.3.003-86   ССБТ. Работы электросварочные.
ГОСТ 12:032-84  ССБТ. Работы электромонтажные.
ГОСТ 1 2.4.559-89  ССБТ. Ограждения предохранительные инвентарные.
 Общие технические условия.
ГОСТ 24258-88  Средства подмащивания. Общие технические условия.
ГОСТ 24259-80  Оснастка монтажная для временного закрепления
 и выверки конструкции зданий.
ГОСТ 26887-86  Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ.
 Общие технические условия.
ГОСТ 28012-89  Подмости передвижные сборно-разборные.
 Технические условия.
ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные.
Общие технические условия.

Scule, dispozitive de masurari si inventar
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Casca de protectie

Centura de siguranta

Schela

Scara mobila

Ochelari de protectie

Masina de gaurit manual electric

Spaclu

Transformator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

buc.

buc.

buc.

buc.

comp.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

comp.

buc.

buc.

buc.

buc.

comp.

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

5

5

4

2

5

1

5

1

1

1

Documentele de reglamentare

Faza Plansa Planse
Mod. Nr.part. Foaia Nr.doc. Semnat. Data

"Consit PRO" SRL
or. Chisinau

ISP Cicanci T.
Elaborat Nicorici A.

PE
Gimnaziul-Gradinita

7

03/22-1-OLC

„Construcția acoperişului șarpant la blocul principal (A) si galeriile
al IP Gimnaziului-Grădinița  „Igor Crețu”

din com. Găvănoasa, r-nul Cahul”.
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