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1 Organizare de santier

2 1. Solutii arhitecturale

3 2. Incalzire ventilare

4 3. Retele interioare apa canal

5 4. Echipament electric

6 5. Semnalizare de paza 

7 6. Comunicatii telefonice

8 7. Copertina pt automobile

9 8. Retele exterioare energie electrica

10 9. Stramutarea liniei electrice

11 10. Retele exterioare alimetare apa

12 11. Plan general

13 12. Perete de sprijin

14 Receptia la terminarea lucrarilor

 

Semnat: 
Ciprian Tarus

Director "Con Pro Design" SRL

 luna 3  luna 4

2020

 FORMULARUL F3.3 GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

situat în orașul Rîșcani, din strada Testemițeanu 6/c

Lucrări de reparație și construcție (modulară)  

 luna 2
№ Denumirea lucrarilor

 luna 1

a Sectorului de poliție nr.1 a IP Rîșcani al IGP,
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