
INVESTIT'R 
Anexanr. l

la Regulamentul de receptie
a construc{iilor 9i instalaliilor

aferente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTTE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. din 07.2024
Privind Lucrari de reparafie a drumului local L268 Sloveanca Romanovca, rl Singerei (selectiv) executate in
cadrul contradului nr.l7/24 din 16.05.2024 incheiat intre Consiliul raional Singerei si SC ,Dromas - Cons"
SRL qi demersul operatorului economic nr336 din03.07.2024 0u privire c6lucririle sunt finalizate,

1. Lucrdrile au fost executate ir.baza autorizatiei nr. . eliberatd de la . cu valabilitate pind 1a _.
2. Comisia de recep{ie qi-a desfaqurat activitatea in intervalul fiind formatl din:
Cebotari Ivan - vicepreqedintele raionului, pregedintele comisiei;

Membrii comisiei
Simonov Minodora - qef SCGCD
Zencenco Tatiana - specialist principal SCGCD
Harabagiu Ion - qef Serviciu Agricultur[ qi Cadastru
Doaga Ala - contabil gel Serviciul Finaciar
Banaru Octavian - gef Direc{ie Finan{e
Boldu Valeriu - responsabil tehnic
3. La recep{ie au participat in calitate, de invitali:
a) ) executant Stestian Victor - director tehnic SC ,,Dromas - Cons" SRL

4. Comisia de receptie a constatat:
a) luorarea a fost executatfl de cdtre
b) documentalia de proiect: deviz
c) lucrlrile de reparatie au fost executate in termenii:
inceputul lucrdrilor mai 2024 sftrgitul lucrdrilor iurue 2024.
5. Anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrhrilor
a) process-verbal de receplie a lucrdrilor executate
6. La repara[ia drumului local 1268 Sloveanca Romanovca, rl Singerei (selectiv)- au fost orccutate

urmatoarele lucrari:
Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.l5cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu

grosimea 6cnq consolidarea acostamentelor
7. Costulltrcrdrilor indeplinite constituie rtOE Stfi;.O0'lei , inclusiv LeM;ff8 864,00 lei.
8. in urma viaraliz[rii obiectului pe teren gi examenlreii documentaliei
prezentale- abateri nu a fost depistate.
9. Comisia de receplie recomandl urrnitoarele: De a rcceptione obiectul drumului local I26t Sloveenca

Romanovca, rl Singerei (selectiv)
10. Prezenhrl proces-verbal confinind I fi16 gi 3 anexe numerotute, qr un total de 4 filg a fost incheiat a*Ezi

2024 in 4 o<ernplare.
Comisia de receplie:
Pregedinte: Cebotari Ivan
Membri: Simonov Minodora

Zencenco Tatiana
Harabagiu ion
DoagiAla
Banaru Octavian
Boldu Valeriu

I l. Lucrarea privind reparafie a lor este rccepfionati-



Anexa nr.l
La procesul-verbal de receplie la terminarea lucrlrilor

Nr. din .07.2024

Lista pieselor din documenta{ia scrisl pi desenatl a obiectului
care sunt lipsii sau incomplete.



Anexa nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrlrilor

Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentafia Tehnicl ce n-au fost
executate.



Anexa nr.3
La procesul-verbal de recepfie la terminarea lucririlor

Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentafia Tehnici la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .



INVESTITOR

r"*.*,-."rtT1#ol
a constructiilor 5i instalatiilor

aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCR,{RILOR

Nr. din 0 024
Privind Lucrari de reparafie a drumului locat L2SlChiqcireni Ciuciueni - Dumbrdvifa (Valea lui Vlad), rt
Singerei (selectiv) executate in cadrul contractului nr.l7l24 din16,05.2024 incheiat intre Consiliul raional Singerei
si SC ,,Dromas - Cons" SRL qi demersul operatorului economic m.337 din03.07.2o24 cu privire cd
lucrdrile sunt finalizate.

1. Lucrdrile au fost executate inbaza autorl,za\iei nr. . eliberatd de la . cu valabilitate pinl la _.
2. Comisia de receplie gi-a desf[gurat activitatea in intervalul fiind format6 din:
Cebotari Ivan - vicepregedintele raionului, pregedintele comisiei;

Membrii comisiei
Simonov Minodora - qef SCGCD
Zencenco Tatiana - specialist principal SCGCD
Harabagiu Ion - qef Serviciu Agriculturd qi Cadastru
Doaga AIa - contabil qef, Serviciul Finaciar
Banaru Octavian - qef Direclie Finanle
Morgoci Vasile - responsabil tehnic
3. La receptie au participat in calitate, deinvitali:
a) ) executant Stestian Victor - director tehnic SC ,promas - Cons" SRL

4. Comisia de receplie a constatat:
a) lucrarea a fost executatb de cltre
b) documentalia de proiect: deviz
c) lucr[rile de reparatie au fost executate in termenii:
inceputul lucrdrilor iunie 2024 s'ffirqitul lr"rcrErilor iulie 2O24.
5. Anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucr[rilor
a) process-verbal de receptie a lucrdrilor executate

6. La reparafia drumului local L2SlChiqcireni Ciuciueni Dumbravita (Valea lui Vlad), rl Singerei
(selectiv)- au fost executate urmatoarele lucrari:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.l5cr4 amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu
gr.o*imea 6cm; consolidarea aeostarnent<*m

7. Costul lucrdrilor indeplinite constituie 3 674 967,861ei , inclusiv LCM 3 674 967,86 lei.
8. in urma vizualizbrii obiectului pe t€ren qi examendreii document4iei
prezentate - abateri nu a fost depistate.
9. Comisia de receptie recomandi urmdtoarele: De a receptiona obiectul drumului local L2tlChitcircni

Ciuciueni I)umbravita (Valea lui Vlad), d Singerei (sefectiv)
10. Prezentul proces-verbal, con{inind I filA qi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 filg a fost incheiat agilzi

2024 in4 exemplare.
Comisia de receplie:
Presedinte: Cebotari
Membri: Simonov

Zencenco

Doagi
Banaru
Morgoci V

ll. Lucrarea privind
TRANSMISA:
EXECUT

drumului) baza recomand6rilor cstc receTfioneti

UL:
2024/



Anexa nr.l
La procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrlrilor

Nr. din .07,2024

Lista pieselor din documenfafia scrisil pi desenafil a obiectului
care sunt lips[ sau incomplete.



Anexa nr.2
La procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrlrilor

Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentafia TehnicE ce n-au fost
executate.



Anexa nr.3
La procesul-verbal de recep{ie la terminarea lucrflrilor

Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentafia Tehnic[ la care nu s-a

respectat prevederile proiectului .



INVESTITOR
Anexanr. I

la Regulamentul de receplie
a construc[iilor qi instalatiilor

aferente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRIRILOR

Nr. dtn _07.2024
Privind Lucrari de reparafie a drumului local L287 Drum de access pre s. Bobletici, rl Singerei (selectiv)

executate in cadrul contractului nr.l7t24 din 16.05.2024 incheiat intre Consiliul raional Singerei si SC ,promas
- Cons" SRL qi demersul operatorului economic nr.362 din18,07.2024 cu privire c[ lucr[rile sunt finalizate.

L Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaliei nr. . eliberatl de la , cu valabilitate pin[ la 

-.2. Comisia de receptie qi-a desflqurat activitatea in intervalul fiind formati din:

Cebotari Ivan - vicepreqedintele raionului, pregedintele comisiei;
Membrii comisiei

SimonovMinodora - Wf SCGCD
Zencenco Tatiana - specialist principal SCGCD
Harabagiu Ion - gef Serviciu Agriculturl qi Cadastru
Doaga Ala - contabil qef, Serviciul Finaciar
Banaru Octavian - qef Direcfie Finante
Morgoci Vasile - responsabil tehnic
3. La receplie au participat in calitate, de invitali:' 
a) ) executant Stestian Victor - director tehnic SC ,promas - Cons" SRL

4. Comisia de recepfie a constatat:

a) lucrarea a fost executatl de cltre
b) documentalia de proiect: deviz
c) lucririle de reparalie au fost executate in termenii:
inceputul lucrtrrilor iulie 2024 sfErqitul lucririlor iulie 2O24.

5. Anexele la pfocesul-verbal de receplie la terminarea lucrlrilor
a) process-verbal de receptie a lucrdrilor executate
6. La repara[ia drumului local L287 Drum de access pre s. Bobletici , rl Singerei (selectiv) - au fost

executate urmatoarele lucrari :

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr. l5cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu

grosimea 6cm, consolidarea acostamentelor
7. Costul lucrlrilor indeplinite constituie 2 7A5 216,57|ei , inclusiv LCIld2 7A5 216,57 lei.
8. in urma vizualizlrii obiectului pe teren qi examenlreii documentaliei
prezentate - abateri nu a fost depistate.
9. Comisia de recep{ie recomandi urmltoarele: De a receptiona obiectul drumului local L287 Drum de

access pre s. Bobletici , rI Singerei (selectiv)
10. Prezentul proces-verbal, continind 1 fi16 qi 3 anexe numerotatq cu un total de 4 file, a fost incheiat astlzi

2024 in4 exemplare.
Comisia de recepfie:
Pre$edinte: Cebotari Ivan
Membri: Simonov

Zencenco
Harabagiu i
Doagi Ala
Banaru
Morgoci V

1 1. Lucrarea privind repa

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

recepfionati.

i
i:..*

@',::u:W



Anexa nr.l
La procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrlrilor

Nr. din .07.2024

Lista pieselor din documenta{ia scrisl gi desenatl a obiectului
care sunt lipsI sau incomplete.



Anexa nr.2
La procesul-verbal de recep{ie la terminarea lucrIrilor

Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documente{ia Tehnicl ce n-au fost
executate.

bil tehnic



Anexa nr.3
La procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrIrilor

Nr. din .47.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentafia Tehnicl Ia care nu s-a
respectat prevederile proiectului .



Anexa nr. 24 

la Documentația standard nr.__115___ 

din “__15__” _septembrie_ 2021___ 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17/24 
privind achiziţia prin__Licitație  Publică __ 

 

 

„_16_”_Mai _2024_                                                                                                _or.Sîngerei__  
                                                                                                                                                        (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1712141996303  din data 03.04.2024, între_Consiliul Raional Sîngerei_, cu sediul în or.Sîngerei  
                                                                                     (denumirea autorităţii contractante)                          (localitatea)  

str._Independenței 111 , telefon: _0262 2 20 58, fax: _0262 2-32-85, IDNO __1007601009369__ 

reprezentat prin _CĂINARIAN Cristian , Președintele raionului ,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi__S.C. DROMAS-CONS S.R.L. ,  
                                                                             (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în ___mun. Chișinău, or.Vatra __str.__Calea Ghidighiciului 15/1, telefon: 

_069673692, IDNO_100360107905_ 
                                            (localitatea)    

autorizat pentru activitatea în construcţii: Avizul  nr. _255/24_ din „_22_”_ianuarie_2024, 

eliberată de _Agenția pentru Supravegherea Tehnică , pe un termen de __12__ luni,  reprezentat 

prin _Administrator  DACIN  Piotr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările  de reparație a drumurilor publice locale 

(selectiv)  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este  conform graficului  după predare – primire 

a șantierului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 



urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2024 

/recepția finală a lucrărilor. 

 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: mun.Chișinău, or.Vatra, Adresa poştală:or.Sîngerei str.Independenței 111 

str. Calea Ghidighici 15/1 

Telefon:069673692 
Telefon: 0262 2-32-85 

Cod fiscal:1003600107905 Cod fiscal:1007601009369 

Banca:BC Moldindconbank S.A. Banca: Trezoreria Regională Nord 

Cod:MOLDMD2X        TREZMD2X 

IBAN: MD84ML000000002251034166        IBAN: MD12TRPDAO312120D11602AB 

 
 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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