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1. Organizare pe șantier, constructia ingradirilor

2. Achizitia tevilor, vanelor si transportarea lor la obiect

3. Rețele exterioare de canalizare. Lucari de excavare.  

4. Rețele exterioare de canalizare. Montarea si sudarea tevilor PE.

5. Rețele exterioare de canalizare. Montarea caminelor.

6. Rețele exterioare de canalizare. Astuparea si compactarea santurilor.

14. Conexiunea la stația de pompare.

15. Reabilitarea drumurilor, amenajarea teritoriului.

16. Testarea si punerea in funcțiune a sistemului.

17. Recepția la terminarea lucrărilor

Semnat: _____________________________
Nume: Mereacre Filaret
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei  SA Darnic Gaz

Durata ”Apeduct Prtu – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare – etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni”  - 24 luni
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