
Apovizionarea cu gaze naturale a
cladirii Palatului Republciii din str.
Maria Cibotari, 16 mun. Chisinau;
Proiect 15381/19 18.10.2019

SRL Polimer Gaz Conducte http://

Manager proiect
Project dates 01.11.2019 - 28.04.2020

Implinire 0%
Sarcini 12
Resurse 0



Nume Data de
inceput

Data de
sfarsit

Apovizionarea cu gaze naturale a cladirii Palatului Republciii din str. Maria Cibotari, 16 mun. Chisinau 01.11.2019 27.04.2020
Semnarea contractului 01.11.2019 01.11.2019
Primirea ordinului de incepere a lucrarilor; Transmiterea santierului; Mobilizarea; 02.11.2019 16.11.2019
Transmiterea fiselor tehnice si a cert de calitate a echipamentelor spre aprobare 02.11.2019 07.11.2019
Importul echipamentelor de baza din afara tarii si transportarea acestora in santier 08.11.2019 20.02.2020
Sala multifunctionala SAC 18.11.2019 21.12.2019
Sala multifucntionala, lucrari arhitecturale 18.11.2019 08.01.2020
Lucrari electrotehnice 21.02.2020 09.03.2020
Sala multifunctionala. Conditionarea aerului 21.02.2020 07.04.2020
Retelele exterioare de gaze 18.11.2019 29.02.2020
Testarea si punerea in functiune a facilitatilor 08.04.2020 18.04.2020
Oragnizarea receptiei obiectivului 20.04.2020 27.04.2020
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Grafic Gantt 3

Nume Data de ince... Data de sfar...
Apovizionarea cu gaze naturale a cladirii Palatului Republciii din str. Maria Cibotari, 16 mun. Chisinau 01.11.2019 27.04.2020

Semnarea contractului 01.11.2019 01.11.2019
Primirea ordinului de incepere a lucrarilor; Transmiterea santierului; Mobilizarea; 02.11.2019 16.11.2019
Transmiterea fiselor tehnice si a cert de calitate a echipamentelor spre aprobare 02.11.2019 07.11.2019
Importul echipamentelor de baza din afara tarii si transportarea acestora in santier 08.11.2019 20.02.2020
Sala multifunctionala SAC 18.11.2019 21.12.2019
Sala multifucntionala, lucrari arhitecturale 18.11.2019 08.01.2020
Lucrari electrotehnice 21.02.2020 09.03.2020
Sala multifunctionala. Conditionarea aerului 21.02.2020 07.04.2020
Retelele exterioare de gaze 18.11.2019 29.02.2020
Testarea si punerea in functiune a facilitatilor 08.04.2020 18.04.2020
Oragnizarea receptiei obiectivului 20.04.2020 27.04.2020
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