
 

Anexa nr.10 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrări de construcție Rețele inginerești interioare/obiecte (marca EEF, SM, SI, SPA, SV), la 10 obiecte de infrastructură militară în proces de 

execuție din cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi contract multianual 2025-2027 

 

N

r. 

d/

o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 

30 zile lucrătoare 150 zile lucrătoare 100 zile lucrătoare 

1-5 6-30 31-50 51-60 1-5 5-30 31-60 61-80 81-100 101-125 126-150 1-5 6-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

1. 

Mobilizarea echipelor 

 

                 

2.  

 

 

 

 

Achiziționarea materialelor 

Semnalizare  incendiu 

PTI (solutii termomecanice) 

Retele de semnalizare de paza 

automata.   

 

          

 

 

       

3. 

 

 

 

 

Retele de supraveghere video.   

Punct termic individual   

Echipament electric de forta 

Semnalizare  incendiu 

 

 

                 

4 Semnalizare de paza automata. 

Sistemul de supraveghere video 

Punct termic , semnalizare paza 

automata. Echipament electric de forta. 

                 



 

 

 

 

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele S.R.L Standard Byte. 

 

5 Semnalizare de paza automata 

Punct termic , semnalizare paza 

automata.  

Echipament electric de forta. 

                 

6 
Verificarea sistemului 

Remedieri minore 

 

                 

7 

Darea în exploatare 
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