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1 Organizare Mobilizare, organizarea șantierului și trasarea lucrărilor 01.08.2026 07.08.2026 2% ■

2 Carosabil
Demontări locale, decapări și pregătirea zonelor de 

intervenție
03.08.2026 14.08.2026 4% ■ ■

3 Carosabil Frezarea stratului de beton asfaltic existent 10.08.2026 28.08.2026 7% ■ ■ ■

4 Carosabil Evacuarea materialelor rezultate și curățarea mecanică 10.08.2026 04.09.2026 4% ■ ■ ■ ■

5 Carosabil Reparații locale, fundații și aducerea capacelor la cotă 17.08.2026 11.09.2026 5% ■ ■ ■ ■

6 Carosabil Amorsarea suprafețelor 07.09.2026 18.09.2026 3% ■ ■ ■

7 Carosabil Executarea stratului de egalizare din beton asfaltic 14.09.2026 09.10.2026 17% ■ ■ ■ ■ ■

8 Carosabil Așternerea mecanizată a stratului de uzură 05.10.2026 30.10.2026 12% ■ ■ ■ ■

9 Carosabil Reparații asfaltice manuale și racordări 19.10.2026 06.11.2026 3% ■ ■ ■

10 Trotuare Sector 7 – demolări, fundații, borduri, pavaj și amenajări 03.08.2026 21.08.2026 4% ■ ■ ■

11 Trotuare Sector 8 – demolări, fundații, borduri, pavaj și amenajări 17.08.2026 18.09.2026 8% ■ ■ ■ ■ ■

12 Trotuare Sector 9 – demolări, fundații, borduri, pavaj și amenajări 01.09.2026 02.10.2026 7% ■ ■ ■ ■ ■

13 Trotuare Sector 10 – demolări, fundații, borduri, pavaj și amenajări 21.09.2026 23.10.2026 7% ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 Trotuare Sector 11 – demolări, fundații, borduri, pavaj și amenajări 05.10.2026 06.11.2026 6% ■ ■ ■ ■ ■

15 Trotuare
Sector 12 – demolări, fundații, borduri, pavaj, mobilier și 

perete de sprijin
19.10.2026 20.11.2026 7% ■ ■ ■ ■ ■

16 Amenajări Pavaj tactil, racordări și asigurarea accesibilității 07.09.2026 13.11.2026 3% ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

17 Amenajări Spații verzi, sol fertil, gazon și udare 12.10.2026 20.11.2026 3% ■ ■ ■ ■ ■ ■

18 Amenajări Montarea capacelor, mobilierului urban și lucrări diverse 26.10.2026 20.11.2026 3% ■ ■ ■ ■

19 Finalizare Marcaje rutiere, curățenie generală și remedieri 16.11.2026 27.11.2026 3% ■ ■

20 Finalizare
Verificări finale, documentația de execuție și predarea 

lucrărilor
23.11.2026 01.12.2026 2% ■ ■

Data completării 23.07.2026

Semnat:Nume: Cojocaru Vasile

Funţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei şi sigiliu: KVM Cons SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a trotuarelor și a străzii Gh. Asachi (tronsonul str. V. Docuceaev – sensul giratoriu „40 de Ani”), mun. Chișinău

Perioada contractuală: 01.08.2026 – 01.12.2026 Durata: 4 luni Termen de finalizare: 01.12.2026

Notă: Graficul este preliminar și poate fi ajustat în funcție de data semnării contractului, data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, condițiile meteorologice, frontul de lucru disponibil, coordonarea cu deținătorii de rețele și dispozițiile beneficiarului. Lucrările pe carosabil și 

trotuare sunt prevăzute a se desfășura în paralel.

AUGUST 2026 SEPTEMBRIE 2026 OCTOMBRIE 2026 NOIEMBRIE 2026

Nr. Categorie Denumirea lucrărilor Început Sfârșit Pondere
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