
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

 Semnat: ________________________________________
Nume:     Pervanciuc A.
Funcţia în cadrul firmei:          Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu:        Asociere Olimpus+ HIPERTEH

Lucrări de reparația capitală a căminului nr.11 al UTM 

12-15luna 15-18luna

10. Rețea de calculatoare și telefonie 1 etapa

5. Ventilație instalarea utilajelor
6. Rețele interioare de gaze

7. EEF. Iluminat electric 1 etapa

8. Automatizarea instalațiilor de ventilare AIVC

9. Semnalizarea incendiului instalarea utilajelor

1. Lucrări de construcții Demontari

1. Lucrări de construcții finisari

1. Lucrări de construcții zidarie, betonari, tencuieli, timplarie

2. Lucrări de termoizolare timplarii

2. Lucrări de termoizolare fasada

3. Instalații apa și canalizare instalatii

3. Instalații apa și canalizare 2 etapa

2. Lucrări de termoizolare acoperis

Denumirea lucrarilor

3. Instalații apa și canalizare prima etapa

zile
1 luna -3luna 3 luna - 6 luna 6-9 luna 9-12 luna

12. Mobilier și utilaj

Data completării 04.11.2025

4. Încălzirea 1 etapa

11. Amenajarea teritoriului  PG-1 

4. Încălzirea instalatii

4. Încălzirea 2 etapa

5. Ventilație 1 etapa

7. EEF. Iluminat electric instalarea utilajelor

9. Semnalizarea incendiului 1 etapa

10. Rețea de calculatoare și telefonie instalarea utilajelor
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