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Reconstrucția str. Revaz Lomtadze (sector str. Mihai Viteazu - hotarul 

intravilanului localității Cojușna) cu L=1,13 km din s. Cojușna, r-nul 

Strășeni

Organizare de santier

Capitolul I. Lucrări pregătitoare (restabilirea traseului, reamenajarea 

fântânilor, relocarea pilonilor electrici, demolări)

Capitolul II. Lucrări de terasament

Capitolul III. Lucrări de consolidare

Capitolul IV. Amenajarea și construcția sistemului rutier

Capitolul V. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale (podeț tubular, șanțuri, 

fântâni de captare)

Capitolul VI. Accese la drum (drumuri laterale, giratoriu, intrări în curți, 

trotuare, parcare, stație de autobuz)

Capitolul VII. Amplasarea și organizarea siguranței rutiere (marcaje, semne 

rutiere)

Capitolul VIII. Amenajarea iluminatului nocturn - 16 buc.

Semnat: __________________

Nume:  Sîrbu Marius

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC ”Nouconst” SRL

Anexa nr. 10

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția str. Revaz Lomtadze (sector str. Mihai Viteazu - hotarul intravilanului localității Cojușna) cu L=1,13 km din s. Cojușna, r-nul Strășeni

Nr. d/o Grupa de obiecte/ denumirea obiectului

Anul 2026 Anul 2027

I II III I II

Saptamana Saptamana Saptamana Saptamana Saptamana

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii 

dispoziţiei de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în 

funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant 

ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție 

Publică. Lucrările nu se execută în perioada rece a anului (decembrie - februarie), din motive tehnologice și 

climaterice, termenul total de executare fiind de 10 luni.
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