
1 Organizarea de santier 

2 Lucrari de constructie 

3 Lucrari de constructie PG 

4 Iluminatul electric exterior 

Modificarea constructiei ascensor 

Procurarea si montarea ascensor 

Amenajarea PG2

Forme mici 

Termenul de executare a lucrarilor    3 luni 

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului

2025

Luni

GRAFIC    DE     EXECUTARE    A    LUCRARILOR 

 Modificarea construcției ascensorului si reconstrucția intrării a blocului central a IP Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga de pe str. I. Creanga 1,mun. 

Chișinău

1 2 3
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