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INVESTITOR: IMSP Institutul Oncologic

PROCES_VERBAL DE RECEPTIE FINALД

Nr. 3 din 01.12.2021

Obiectul "Lucrari de reconstruire partial а incaperilor departamentului de radioterapie(Buncar репtrч
сrеаrеа cabinetului de radioterapie)" in cadrul contractului nr Nr. 92-VМ; 100-СОР; 2tз-Сор Cin
26.02,202l;11,03.2021; 06.08.2021 incheiat intre IMSP Institutul Oncologic si Consprimfort SRL;
Verilarproiect SRL.
1. Lucrarile au fost executate inbazaautorizatiei de construire nr.106-c 12| diп2з.о4.2о2l
2. Comisia de recepfie gi-a desfaqurat activitatea in intervalul 01 .l2.2o2l - 0I .12.202 1 , fiind
formata din :

preqedintele comisiei: scortescu Nicolae - vicedirector administrarea patrimoniului IMsp I.o.

Membri:

valeriu Rata - sef sectie paza obiectului, protectie civila, antiincendiar, si securitatea muncii

Jora Vitalie - sef serviciu achizitii si contracte ;

Samet Nina - qef departament radioterapie;

Paduret Gheorghe - inginer electric;

Vitalie Damian - responsabil tehnic;
(numele, рrепumеlе functia)

3. Au mai participat la rесер}iе:

Chiriac Gheorghe - diriginte de sanrtier, certificatNr.0568
Toi Alexandru - director Verilarproiect SRL

(numele, рrепumеlе funcfia)

4. comisia de rесерtiе finala, in urmа examinarii si analizei lucrarilor efectuate si а documentelor
cuprinse in cartea Tehnica а constructiei, а constatat urmatoarele:

1) luсrаrilе ре specialitati au fost executate si receptionate сопfоrm listei-anexй пr. 1;
2) lucrfuile au fost complet terminate la data de 29.1О.2021
3) observatiile comisei de receptie fiпаlа sinЁ iп lista-anexё nr. 2
4) Cartea Tehnica а constructiei si fisa sintetica а biectului au fost (nu ач fost) completate;
5) instructiunile de exploatare si urmarire а comportarii in timp а obiectului sini in posesia

utilizatorului
6). constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de

29.10.202l pana in prezent, respectiv ре о durata de 34 zile, constatarile comisiei fiind enumerate in
anexa пr 3;

7) valoarea obiectului este de 244lt25.49llei, сопfоrm listei-anexё rrr. 1



5. In baza constatarilor facute, comisia de rесерfiе finala рrорчпе:

6. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile de rераrаtiе аu fost executate сопlьrm caietului de sarcini, proiectului de executie si

modificarile parvenite, dupa receptia la tеrmiпаrеа lucrarilor nu sau observant саrеча
neconformitati.
7. comisia de receptie finala recomanda urmatoa:ele:

i

8, Descrierea obiectului recomandat spre recep|ie "Lucrari de reconstruire partial а incaperilor
departamentului de radioterapie(Buncar pentru сrе)аrеа cabinetului de radioterapie)',
adresa po;tala 2025: N, Testemiteanu 30

destinatia: Institufie Medico-Sanitara Publica.

9. Prezentul proces-verbal, con(inind 2 file, а fost incheiat astёzi o1.12.202| iп 5 exemplare.

Comisia de rесер{iе:

Preqedinte:' Nicolae Scortescu

МеmЬri:

valeriu Rata

Jora vitalie

Samet Nina

Paduret Gheorghe

Damian vitalie

(numele,prenumele, sеmпДtчrа)



Апеха пr.1
la procesul-verbal de receptie Гtпаlа

Nr.3 ,din 01.12.2021

Lista luсrёrilоr ре specialitёti се аu fost executate si receptionate ре раrсчrsul
constructiei.

Luсrаri executate de апtrерrепоrul Consprimf'ort SRL contract пr.92-VМ

Lucrari de demolare а peretilor de zidarie, blocuri de beton, sapaturi manuale la fundatie,
consolodarea fundatiilor existente prin arrnare si Ьrэtопаrе, constitue - 187733.45 lei

Lucrari executate de апtrерrепоrul Verilarproiect SRL сопtrасt 100-СОР

Solutii arhitecturale (mаrса SA) - 507753.20 lei
Apeduct si canalizare interioara - З 1967.56 lei
Incalzirea, ventilarea, conditionarea - 358748.21 lei
Lucrarile electrotehnice - 111335.78 lei
Semnalizare incendiu - 105563.84 lei
Retea structurata de саЬluri , radio si video interforr - 51860.91 lei
Stramutarea retelelor electrice кЛ-0,4кВ - 194594.45 lei
Amenajarea teritoriului (PG) - 97914.28 lei

Luсrаri executate de апtrерrепоrчl Vеrilаrрrоiесt SRL сопtrасt 213_СОР

Solutii arhiteoturale (mаrса SA)
Apeduct si canalizare interioara
Incalzirea, ventilarea, conditionarea
Lucrarile electrotehnice
Amenajarea teritoriului (PG)

- З92З7.З5 |ei
- 720З.42]rеt
- 204423.04 lei
- 519934.78 lei

- 22855.22lei

Total lчсrаri executate -244t|25.49 lei



Anexa пr.2
la procesul-verbal de receptie finala

Nr.3 din 01.12.2021

Observatiile Comisiei de receptie finala.
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