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1 Organizarea de șantier

2 Lucrari de terasament

3 Montarea tevilor PE, armaturilor si caminelor

4
Lucrari de constructii, confectionare si montare a turnului  de 

apa

5 Lucrari de constructii si montare a statiei de tratare

6 Montarea utilajului electric la statia de tratare

7 Amenajarea teritoriului 

8 Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune

9 Recepția finala a lucrărilor 

Semnat:     ____________________________

Nume:   Mereacre Filaret

Funcţia în cadrul firmei:  Director

Denumirea firmei şi sigiliu:  DARNIC-GAZ S.A. în asociere cu “AM SISTEME” SRL

iunie iulie augustdecembrie ianuarie februarie

denumirea obiectului: "Constructia retelelor de apa si statiei de tratare in sat. Bahmut, r-nul Calarasi"

FORMULARUL F3.3

GRAFICUL DE EXECUTIE

Denumira lucrărilorEtapă iulie septembrie octombrie noiembrie martie aprilie mai

2019 2020

Durata lucrărilor de constructie a obiectului "Constructia retelelor de apa si statiei de tratare in sat. Bahmut, r-nul Calarasi" - 16 luni

august septembrie octombrie

perioada executării lucrarilor în codiții climaterice 

nefavorabile

SA  "Darnic-gaz" Moldova, Straseni, 
Strada Stefan cel Mare 1A, 
Tel.: (+373) 237 257 26  |  Fax. (+373) 237 257 27 
info@darnicgaz.md 
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