
                                                                 GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare în orașul Ialoveni anul 2024-2025

Restabilirea drumului

8

Montarea tevilor 

Darea in  exploatare

7

148  zile
Constructia caminelor

3

Termenul de executie  9 luni 

148  zile

Denumirea lucrarilor

LUNI 1

Pregatirea  santierului 

Lucrări de terasament 

4 5 62

10 zile

106  zile

9

24 zile

78  zile
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