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1
Organizare de 

santier

Completarea obiectului 

cu materiale
plan 8 Gaestea V

Pregatirea traseului de 

termoficare
plan 8

Excavarea tranșeelor plan 43

Umplera tranșeelor ​​cu 

compactare strat cu strat
plan 42

Montarea, sudarea si 

imbinarea tevilor de 

termoficare

plan 38

Umplerea 20 cm , 

compactarea cu nisip și 

așezarea benzii 

plan 42

6

Măsuri pentru  

testare la 

conductele de 

termoficare

Testarea traseului de 

termoficare
plan 37 Garstea V

7

Lucrari de 

constructie a 

caminului termic

Montarea elementilor 

din beton
plan 38 Garstea V

Nume: Mardare Denis

Funcția: administrator
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Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1

Semnătura 

graficul de executare a traseului de termoficare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul: 

№ 

Denumirea 

procesului
Denumirea lucrarilor

Durata lucrarilor, 

zile

Zile lucrătoare

Responsabil

3 4

Garstea V

3

Montarea tevilor si 

elementelor de 

termoficare

Garstea V

2

Lucrari de excavare 

si umplerea  la 

traseul de 

termoficare
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