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Lucrări pregătitoare

Lucrari de constructie

Lucrari de montare 

Dare in exploatare

Lucrarile vor fi incepute  in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 60   zile  

Denumirea lucrarilor

LUNI

Amenajarea terenului și executarea lucrărilor de pavare în fața clădirii 

Primăriei Tătărești

Termenul de executie  60 zile
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