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Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 11 iulie 2023, între Ministerul Sănătății al Republicii 
Moldova cu adresa Chișinău str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit în continuare ’’Contractor”), 
pe de o parte, și “Giesena”SRL (denumit în continuare ’’Contractant”), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Contractorul dorește ca Lucrările denumite Reparația capitală a sediului Agenției 
Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 02 să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta 
Contractantului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale 
acestora,

Contractorul și Contractantul convin următoarele:

1. în acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în 
documentele Contractului la care se face referire.

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui 
Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d) Condiții Speciale ale Contractului,

(e) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,

(f) Proiectul de execuție,

(g) Lista cantităților de lucrări, și

(h) Planul de Management de Mediu și Social.

3. în luarea în considerare a plăților care trebuie efectuate de către Contractor Contractantului, 
Contractantul convine cu Contractorul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în 
conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.

4. Contractorul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării
Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care
poate deveni plătibilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul
prevăzut de Contract.

DR£P-.T PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în 
^^^îpniiițăte cu legislația Republicii Moldova, în ziua, luna și anul indicate mai sus.
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Condiții Generale ale Contractului
A. Generalități9

1. Definiții 1.1 Caracterele aldine sunt folosite pentru identificarea termenilor 
definiți.

(a) Valoare de Contract Acceptată înseamnă valoarea 
acceptată în Scrisoarea de acceptare pentru execuția și 
terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor defectelor.

(b) Graficul de activitate este o planificare a activităților, care 
cuprinde construcția, instalarea, testarea și darea în 
exploatare a Lucrărilor într-un contract cu sumă forfetară. 
Acesta include un preț de sumă forfetară pentru fiecare 
activitate, care este utilizat pentru evaluări și pentru 
estimarea efectelor Modificărilor și Evenimentelor 
compensatorii.

(c) Conciliatorul este persoana numită prin consens de 
Contractor și de Contractant pentru a rezolva în primă fază 
disputele, așa cum este prevăzut în CGC 23.

(d) Bancă înseamnă instituția de finanțare indicată în CSC.

(e) Lista cantităților de lucrări înseamnă lista completă a 
cantităților și prețurilor, care face parte din Ofertă.

(f) Evenimentele compensatorii sunt evenimentele definite în 
Clauza 42 de mai jos.

(g) Data finalizării înseamnă data finalizării Lucrărilor, 
certificată de Managerul de proiect, în conformitate cu 
Sub-clauza 53.1.

(h) Contract înseamnă Contractul încheiat între Contractor și 
Contractant pentru executarea, finalizarea și întreținerea 
Lucrărilor. Acesta constă din documentele enumerate la 
Sub-clauza 2.3 de mai jos.

(i) Contractantul este partea a cărei Ofertă de executare a 
Lucrărilor a fost acceptată de către Contractor.

(j) Oferta Contractantului înseamnă documentul de licitație 
completat, prezentat Contractorului de către Contractant.

(k) Prețul Contractului înseamnă Valoarea de Contract 
Acceptată, menționată în Scrisoarea de acceptare, ajustată 
ulterior în conformitate cu dispozițiile Contractului.

(1) Zile înseamnă zile calendaristice; luni înseamnă luni 
calendaristice.

(m) Lucrări în regie înseamnă volumul de muncă prestat care
^^^^țebuie plătit în baza timpului lucrat pentru angajații și 

^^^®^&Wpamentul Contractantului, în plus față de plățile pentru 
sAL Materialele și instalațiile aferente.

i*!‘6'esWA>h



(n) Un Defect reprezintă orice parte a Lucrărilor care nu a fost 
finalizată conform Contractului.

(o) Certificatul de garanție este certificatul emis de Managerul 
de proiect după remedierea defectelor de către Contractant.

(p) Perioada de garanție este perioada specificată în CSC 
conform Sub-clauzei 34.1 și calculată de la Data 
finalizării.

(q) Desene înseamnă desenele aferente Lucrărilor, așa cum 
sunt incluse în Contract, precum și orice alte desene 
modificate sau suplimentare emise de către Contractor 
(sau în numele acestuia) în conformitate cu prevederile 
Contractului, care includ calcule și alte informații furnizate 
sau aprobate de Managerul de proiect pentru execuția 
Contractului.

(r) Contractorul este partea care angajează Contractantul să 
execute Lucrările, așa cum se specifică în CSC.

(s) Echipamente înseamnă utilajele și vehiculele 
Contractantului aduse temporar la Amplasament pentru 
execuția Lucrărilor.

(t) “în scris” sau “scris” înseamnă scris de mână, 
dactilografiat, tipărit sau redactat electronic, și care rezultă 
într-o înregistrare permanentă;

(u) Prețul inițial al Contractului înseamnă Prețul Contractului 
specificat în Scrisoarea de acceptare a Contractorului.

(v) Data preconizată de finalizare este data la care se 
preconizează finalizarea Lucrărilor de către Contractant. 
Data preconizată de finalizare este specificată în CSC. 
Data preconizată de finalizare poate fi modificată doar de 
către Managerul de proiect prin emiterea unui ordin de 
prelungire a perioadei, sau de accelerare.

(w) Materiale înseamnă toate materialele, inclusiv 
consumabilele, folosite de către Contractant pentru a fi 
incluse în Lucrări.

(x) Instalație înseamnă orice parte integrantă a Lucrărilor, cu 
funcție mecanică, electrică, chimică sau biologică.

(y) Managerul de proiect înseamnă persoana numită în CSC 
(sau orice altă persoană competentă, numită de către 
Contractor și notificată Contractantului pentru a acționa în 
locul Managerului de proiect) responsabilă de 
supravegherea executării Lucrărilor și administrarea 
Contractului.

(z) CSC înseamnă Condițiile Speciale ale Contractului.

(aa) Amplasamentul este zona definită astfel în CSC.

(bb) Rapoartele de investigare a amplasamentului sunt 
rapoartele incluse în documentele de licitație, care 
reprezintă rapoarte faptice și interpretative despre 



condițiile existente la suprafața Amplasamentului și sub 
aceasta.

(cc) Specificație înseamnă Specificația Lucrărilor incluse în 
Contract și orice modificare sau adăugire făcută sau 
aprobată de către Managerul de proiect.

(dd) Data de începere este prevăzută în CSC. Este cea mai 
târzie dată la care Contractantul trebuie să înceapă 
executarea Lucrărilor. Nu este necesar să coincidă cu Data 
de preluare a Amplasamentului.

(ee) Un subcontractant este o persoană fizică sau juridică care 
a încheiat un contract cu Contractantul pentru realizarea 
unei părți a lucrărilor incluse în Contract, care include 
lucrări pe Amplasament.

(ff) Lucrările temporare înseamnă lucrări proiectate, 
executate, instalate și îndepărtate de către Contractant, 
necesare pentru construcții sau instalații legate de Lucrări.

(gg) Modificare este o instrucțiune dată de Managerul de 
proiect care modifică Lucrările.

(hh) Lucrările sunt ceea ce Contractul cere Contractantului să 
construiască, să instaleze și să predea Contractorului, așa 
cum este definit în CSC.

2. Interpretare 2.1 La interpretarea acestor CGC, cuvintele care indică un gen includ 
toate genurile. Cuvintele care indică singularul includ și pluralul, 
iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul. Titlurile nu 
au nici o semnificație. Cuvintele au sensul lor normal în limba 
Contractului, dacă nu sunt definite în mod specific. Managerul de 
proiect va oferi instrucțiuni de clarificare a întrebărilor privind 
aceste CGC.

2.2 Dacă în CSC se specifică o finalizare pe secțiuni, referirile din 
CGC la Lucrări, Data finalizării și Data preconizată de finalizare 
se aplică la orice Secțiune a Lucrărilor (altele decât referirile la 
Data finalizării și Data preconizată de finalizare pentru Lucrările 
în întregime).

2.3 Documentele care formează Contractul vor fi interpretate în 
următoarea ordine a priorității:

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d) Condiții Speciale ale Contractului,

(e) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,

(f) Specificații,

(g) Desene,

ista cantităților de lucrări, și

e alt document menționat în CSC ca făcând parte din 
tract.



3. Limba și 
cadrul legal

3.1 Limba Contractului și legea care guvernează Contractul sunt cele 
specificate în CSC.

3.2 Pe parcursul executării Contractului, Contractantul va respecta 
interdicțiile privind importul de bunuri și servicii în țara 
Contractorului, atunci când

(a) în materie de drept sau reglementări oficiale, țara 
împrumutatului interzice relațiile comerciale cu acel stat; sau

(b) printr-un act de respectare a deciziei Consiliului de Securitate 
al ONU, adoptată conform Capitolului VII din Carta Națiunilor 
Unite, țara împrumutatului interzice orice import de bunuri din 
acel stat, sau orice plăți către acel stat, către o persoană sau o 
entitate din acel stat.

4. Deciziile 
Managerului 
de proiect

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Managerul de 
proiect decide asupra problemelor contractuale dintre Contractor 
și Contractant, în rolul de reprezentare a Contractorului.

5. Delegarea 5.1 Dacă nu se prevede altfel în CSC, Managerul de proiect poate 
delega oricare dintre atribuțiile și responsabilitățile sale altor 
persoane, cu excepția Conciliatorului, după notificarea 
Contractantului, și poate anula orice delegare după notificarea 
Contractantului.

6. Comunicarea 6.1 Comunicările între părți la care se face referire în Condiții își vor 
produce efectele doar atunci când sunt făcute în scris. 0 notificare 
își produce efectele doar atunci când este transmisă.

7. Subcontractar 
ea

7.1 Contractantul poate subcontracta, cu aprobarea Managerului de 
proiect, însă nu poate cesiona Contractul fără aprobarea 
Contractorului, exprimată în scris. Subcontractarea nu va modifica 
obligațiile Contractantului.

8. Alți
Contractanți

8.1 Contractantul va coopera și va împărți Amplasamentul cu alți 
contractanți, autorități publice, furnizori de utilități și 
Contractorul, între datele incluse în Graficul altor Contractanți, în 
conformitate cu CSC. De asemenea, Contractantul va asigura 
acestora facilitățile și serviciile descrise în Grafic. Contractorul 
poate modifica Graficul altor Contractanți și va notifica 
Contractantul în legătură cu orice modificare.



9. Personalul și 
Echipamentele

10. Riscurile 
Contractorului 
și ale 
Contractantul 
ui

11. Riscurile 
Contractorului

9.1 Contractantul va angaja personalul-cheie și va utiliza 
echipamentele indicate în Oferta sa pentru a executa Lucrările, sau 
alt personal și alte echipamente aprobate de către Managerul de 
proiect. Managerul de proiect va aproba orice înlocuire propusă a 
personalului-cheie doar în cazul în care calificările sau abilitățile 
relevante ale acestora sunt egale în mare măsură sau mai bune 
decât cele propuse în Ofertă.

9.2 în cazul în care Managerul de proiect solicită Contractantului să 
demită o persoană care este membru al personalului sau forței de 
muncă a Contractantului, precizând motivele, Contractantul se va 
asigura că persoana respectivă părăsește Amplasamentul în termen 
de șapte zile și nu mai are pe viitor nici o legătură cu lucrările 
specificate în Contract.

9.3 în cazul în care Contractorul, Managerul de proiect sau 
Contractantul constată că un angajat al Contractantului s-a 
implicat în practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau 
obstructive în procesul executării Lucrărilor, acel angajat va fi 
disponibilizat în conformitate cu prevederile Clauzei 9.2 de mai 
sus.

10.1 Contractorul va suporta riscurile menționate în prezentul Contract 
ca fiind riscurile Contractorului, iar Contractantul va suporta 
riscurile menționate în prezentul Contract ca fiind riscurile 
Contractantului.

11.1 De la Data de începere până la data emiterii Certificatului de 
garanție, riscurile Contractorului vor fi următoarele:

(a) Riscul de vătămare corporală, deces sau pierdere sau 
deteriorare a bunurilor (cu excepția Lucrărilor, Instalațiilor, 
Materialelor și Echipamentelor), cauzate de

(i) utilizarea sau ocuparea Amplasamentului de către 
Lucrări sau în scopul Lucrărilor, care reprezintă 
rezultatul inevitabil al Lucrărilor, sau

(ii) neglijența, încălcarea atribuțiilor legale sau 
nerespectarea oricărui alt drept legal de către 
Contractor sau de către orice persoană angajată sau 
contractată de acesta, cu excepția Contractantului.

(b) Riscul de deteriorare a Lucrărilor, Instalațiilor, Materialelor 
și Echipamentelor, în măsura în care este cauzat de o 
greșeală a Contractorului sau o greșeală existentă în 
proiectul Contractorului, sau ca urmare a unui război sau 
unei contaminări radioactive care afectează în mod direct 
țara în care sunt executate Lucrările.

11.2 De la Data finalizării și până la data emiterii Certificatului de 
r-j^garanție, riscul pierderii sau deteriorării Lucrărilor, Instalațiilor și 

Sterialelor este un risc al Contractorului, cu excepția cazului în 
Xpierderile sau deteriorările sunt cauzate de

(7 un Defect care există la Data finalizării,



(b) un eveniment care are loc înainte de Data finalizării și care 
nu reprezenta în sine un risc al Contractorului, sau

(c) activitățile Contractantului pe Amplasament, după Data 
finalizării.

12. Riscurile 
Contractantul 
ui

12.1 De la Data începerii până la data emiterii Certificatului de 
garanție, riscurile pentru vătămare corporală, deces și pierdere sau 
deteriorare a proprietății (inclusiv, dar tară a se limita la, Lucrări, 
Instalații, Materiale și Echipamente) care nu sunt riscurile 
Contractorului sunt riscurile Contractantului.

13. Asigurări 13.1 Contractantul va pune la dispoziție, în numele comun al 
Contractorului și Contractantului, o asigurare valabilă de la Data 
începerii până la sfârșitul Perioadei de garanție, în valoarea și cu 
franșizele deductibile specificate în CSC, pentru următoarele 
evenimente cauzate de riscurile Contractantului:

(a) pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalațiilor și 
Materialelor;

(b) pierderea sau deteriorarea Echipamentelor;

(c) pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția 
Lucrărilor, Instalațiilor, Materialelor și Echipamentelor) în 
legătură cu Contractul; și

(d) vătămarea corporală sau decesul.

13.2 Polițele și certificatele pentru asigurare vor fi puse la dispoziție de 
către Contractant Managerului de proiect pentru a fi aprobate de 
către acesta înainte de Data începerii. Toate aceste asigurări vor 
garanta plata despăgubirilor, în tipul de monezi și în proporțiile 
necesare pentru compensarea pierderilor sau daunelor suportate.

13.3 în cazul în care Contractantul nu pune la dispoziție nici una dintre 
polițele și certificatele necesare, Contractorul poate încheia 
asigurarea pe care ar fi trebuit să o pună la dispoziție Contractantul 
și poate recupera primele pe care Contractorul le-a plătit din plățile 
datorate Contractantului sau, în cazul în care nici o plată nu este 
scadentă, plata primelor va fi o datorie scadentă.

13.4 Nu se vor aduce modificări în ceea ce privește condițiile unei 
asigurări fără aprobarea Managerului de proiect.

13.5 Ambele părți vor respecta orice condiții ale polițelor de asigurare.

14. Date privind 
Amplasamentu 
I

14.1 Se consideră că Contractantul a examinat orice Date privind 
Amplasamentul menționate în CSC, completate de orice 
informații disponibile Contractantului.

15. Contractantul 
execută 
Lucrările

15.1 Contractantul trebuie să execute și să instaleze Lucrările în 
conformitate cu Specificațiile și cu Desenele.

16. Lucrările ce 
trebuie 
finalizate până 
la Data

16.1 Contractantul poate demara executarea Lucrărilor la Data 
începerii și va executa Lucrările conform Programului prezentat 
de către Contractant, astfel cum este actualizat cu aprobarea



preconizată de 
finalizare

Managerului de proiect, și le va finaliza până la Data preconizată 
de finalizare.

17. Aprobarea de 
către 
Managerul de 
proiect

17.1 Contractantul va pune la dispoziția Managerului de proiect, pentru 
aprobare, Specificațiile și Desenele care prezintă Lucrările 
temporare propuse.

17.2 Contractantul este responsabil pentru proiectarea Lucrărilor 
temporare.

17.3 Aprobarea Managerului de proiect nu va modifica răspunderea 
Contractantului pentru proiectarea Lucrărilor temporare.

17.4 Contractantul va obține aprobarea terților pentru proiectarea 
Lucrărilor temporare, în cazul în care acest lucru este necesar.

17.5 Toate Desenele întocmite de către Contractant pentru executarea 
Lucrărilor temporare sau permanente trebuie aprobate de către 
Managerul de proiect înainte de a fi utilizate.

18. Siguranța 18.1 Contractantul va răspunde de siguranța tuturor activităților de pe 
Amplasament.

19. Descoperiri 19.1 Orice obiect de interes istoric sau de altă natură, sau de valoare 
semnificativă, descoperit în mod neprevăzut pe Amplasament, va 
fi proprietatea Contractorului. Contractantul va notifica 
Managerul de proiect în legătură cu aceste descoperiri și va urma 
instrucțiunile sale pentru a acționa în această privință.

20. Preluarea 
Amplasamen 
tului

20.1 Contractorul va preda Contractantului toate părțile 
Amplasamentului. în cazul în care o parte nu este predată până la 
data specificată în CSC, se va considera că Contractorul a 
întârziat demararea activităților relevante, iar acesta va constitui 
un Eveniment compensatoriu.

21. Accesul la 
Amplasament

21.1 Contractantul va permite Managerului de proiect și oricărei 
persoane autorizate de către Managerul de proiect accesul la 
Amplasament și în orice altă locație în care se desfășoară sau se 
intenționează desfășurarea unor lucrări în legătură cu Contractul.



22. Instrucțiuni, 
inspecții și 
audituri

22.1 Contractantul va îndeplini toate instrucțiunile Managerului de 
proiect care respectă legile în vigoare, în locația în care este situat 
Amplasamentul.

22.2 Contractantul va păstra, și va depune toate eforturile rezonabile 
pentru a asigura că subcontractanții și consultanții săi 
subcontractanți vor păstra registre și rapoarte corecte și 
sistematice cu privire la Lucrări, într-o formă și la un nivel de 
detaliere care vor permite identificarea în mod clar a schimbărilor 
relevante de perioade și a costurilor.

22.3 Contractantul va permite, și se va asigura că și subcontractanții și 
consultanții săi subcontractați vor permite Băncii și/sau 
persoanelor desemnate de Bancă să inspecteze Amplasamentul 
și/sau registrele și rapoartele referitoare la executarea Contractului 
și la prezentarea Ofertei, precum și auditorilor numiți de Bancă să 
auditeze aceste registre și rapoarte, la cererea Băncii. Se atrage 
atenția Contractantului, precum și a subcontractanților și 
consultanților subcontractați ai acestuia, asupra Sub-clauzei 25.1 
care prevede, printre altele, faptul că actele menite să împiedice în 
mod material exercitarea drepturilor de inspecție și de audit ale 
Băncii prevăzute la Sub-clauza 22.2 constituie o practică interzisă, 
supusă rezilierii contractului (precum și stabilirii unui caz de 
ineligibilitate conform procedurilor dominante ale Băncii 
referitoare la sancțiuni).

23. Numirea
Conciliatorului

23.1 Conciliatorul va fi numit în comun de către Contractor și 
Contractant, la momentul emiterii de către Contractor a Scrisorii 
de acceptare. In cazul în care, în Scrisoarea de acceptare, 
Contractorul nu este de acord cu desemnarea Conciliatorului, 
Contractorul va cere Autorității de desemnare, indicată în CSC, 
să numească Conciliatorul în termen de 14 de zile de la primirea 
acestei cereri.

23.2 In cazul în care Conciliatorul demisionează sau decedează, sau 
dacă Contractorul și Contractantul cad de acord că Conciliatorul 
nu acționează conform prevederilor Contractului, un nou 
Conciliator va fi desemnat, în comun, de către Contractor și 
Contractant. Dacă Contractorul și Contractantul nu ajung la un 
acord în termen de 30 de zile, Conciliatorul va fi desemnat de către 
Autoritatea de desemnare stabilită în CSC, la cererea oricăreia 
dintre părți, în termen de 14 zile de la primirea unei asemenea 
solicitări.

24. Procedura 
aplicată în caz 
de litigii

24.1 Dacă Contractantul consideră că o decizie luată de Managerul de 
proiect a fost fie în afara autorității conferite Managerului de 
proiect prin Contract, fie greșită, decizia trebuie prezentată 
Conciliatorului în termen de 14 zile de la notificarea acesteia de 
către Managerul de proiect.

24.2 Conciliatorul va emite o hotărâre în scris, în termen de 28 de zile 
de la primirea notificării privind litigiul respectiv.

24.3 Conciliatorul va fi plătit pe oră, la tariful prevăzut în CSC, la 
care se adaugă cheltuielile rambursabile de tipul celor specificate 
în CSC, iar costurile vor fi împărțite în mod egal între Contractor 
și Contractant, oricare ar fi hotărârea emisă de către Conciliator.



25. Practici 
corupte și 
frauduloase

26. Programul

27. Extinderea 
Datei 
preconizate 
pentru 
finalizare

Oricare dintre părți poate înainta o hotărâre a Conciliatorului unui 
Arbitru, în termen de 28 de zile de la data hotărârii scrise a 
Conciliatorului. Dacă nici una dintre părți nu înaintează litigiul 
spre arbitraj în termenul de 28 de zile menționat mai sus, decizia 
Conciliatorului va fi definitivă și obligatorie.

24.4 Arbitrajul va fi realizat conform procedurilor de arbitraj publicate 
de către instituția desemnată și în locația specificată în CSC.

25.1 Banca solicită respectarea politicii sale privind practicile corupte 
și frauduloase, așa cum este prevăzută în Anexa la CGC.

25.2 Contractorul solicită Contractantului să publice orice comisioane 
sau taxe care ar putea fi plătite sau ar urma să fie plătite agenților 
sau altor părți cu privire la procesul de licitație sau executarea 
Contractului. Informațiile comunicate trebuie să includă cel puțin 
numele și adresa agentului sau altei părți, suma și valuta, precum 
și scopul comisionului, indemnizației sau taxei.

B. Controlul respectării termenelor
26.1 în termenul prevăzut în CSC, după data Scrisorii de acceptare, 

Contractantul va prezenta spre aprobare Managerului de proiect 
un Program în care vor fi prevăzute metodele generale, pregătirile, 
ordinea și calendarul pentru toate activitățile incluse în Lucrări. în 
cazul unui contract cu sumă forfetară, activitățile din Program vor 
fi conforme cu cele din Graficul de activitate.

26.2 O actualizare a Programului trebuie să fie un program în care să 
fie prezentat progresul efectiv realizat în privința fiecărei activități 
și efectul progresului realizat asupra programării lucrărilor 
rămase, inclusiv orice schimbare a ordinii activităților.

26.3 Contractantul va prezenta Managerului de proiect spre aprobare 
un Program actualizat, la intervale care nu depășesc perioada 
prevăzută în CSC. Dacă Contractantul nu prezintă un Program 
actualizat în acest interval, Managerul de proiect poate reține suma 
prevăzută în CSC din următorul certificat de plată și poate 
continua să rețină această sumă pană la data efectuării următoarei 
plăți, după data la care a fost prezentat Programul întârziat. în 
cazul unui contract cu sumă forfetară, Contractantul va prezenta 
Graficul de activitate actualizat în termen de 14 zile de la data la 
care a fost anunțat de Managerul de proiect.

26.4 Aprobarea Programului de către Managerul de proiect nu va 
modifica obligațiile Contractantului. Contractantul poate revizui 
Programul și îl poate înainta din nou oricând Managerului de 
proiect. Un Program revizuit va prezenta efectul Modificărilor și 
evenimentelor compensatorii.

27.1 Managerul de proiect va prelungi Data preconizată de finalizare, 
în cazul în care are loc un Eveniment compensatoriu sau este

isă o Modificare care face imposibilă finalizarea până la Data 
izată de finalizare, fără a fi luate măsuri de către 
tant în vederea accelerării restului lucrărilor, ceea ce ar 

costuri suplimentare pentru Contractant.



27.2 Managerul de proiect va stabili dacă și cât de mult va extinde Data 
preconizată de finalizare, în termen de 21 de zile de la data la care 
Contractantul solicită Managerului de proiect să emită o decizie 
asupra efectului Evenimentului compensatoriu sau Modificării și 
depune toate informațiile auxiliare. Dacă Contractantul nu a emis 
un avertisment prealabil privind întârzierea sau nu a cooperat 
pentru remedierea acestei întârzieri, întârzierea cauzată de cazurile 
de mai sus nu va fi luată în considerare la evaluarea noii Date 
preconizate de finalizare.

28. Accelerarea 28.1 Dacă Contractorul dorește finalizarea lucrărilor de către 
Contractant înainte de Data de preconizată de finalizare, 
Managerul de proiect va obține de la Contractant ofertele de preț 
pentru accelerarea necesară. în cazul în care Contractorul acceptă 
aceste oferte, Data preconizată de finalizare va fi ajustată în 
consecință și confirmată atât de Contractor, cât și de Contractant.

28.2 în cazul în care ofertele de preț ale Contractantului pentru 
accelerare sunt acceptate de către Contractor, acestea vor fi incluse 
în Prețul contractului și vor fi considerate o Modificare.

29. întârzieri 
dispuse de 
către 
Managerul de 
proiect

29.1 Managerul de proiect poate solicita Contractantului să întârzie 
demararea sau progresul oricărei activități din cadrul Lucrărilor.

30. Ședințele 
conducerii

30.1 Managerul de proiect sau Contractantul își pot cere unul altuia să 
participe la o ședință a conducerii. Scopul unei ședințe a 
conducerii este acela de a revizui planurile pentru activitatea 
rămasă și de a rezolva problemele apărute, în conformitate cu 
procedura de avertisment prealabil.

30.2 Managerul de proiect va întocmi procesul-verbal al ședinței 
conducerii și va oferi copii ale acestuia participanților la ședință și 
Contractorului. Responsabilitatea părților pentru măsurile care vor 
fi luate este decisă de către Managerul de proiect, fie la ședința 
conducerii, fie după aceasta, și transmisă în scris tuturor 
participanților la ședință.

31. Avertismentul 
prealabil

31.1 Contractantul va avertiza Managerul de proiect, cât mai devreme, 
asupra posibilității producerii unor evenimente sau împrejurări 
viitoare specifice care ar putea afecta negativ calitatea Lucrărilor, 
ar genera majorarea Prețului Contractului sau ar întârzia 
executarea Lucrărilor. Managerul de proiect poate solicita 
Contractantului să pună la dispoziție o estimare a efectului 
preconizat al evenimentelor sau situațiilor viitoare asupra Prețului 
Contractului și Datei finalizării. Estimarea va fi pusă la dispoziție 
de către Contractant, de îndată ce acest lucru este posibil în mod 
rezonabil.

31.2 Contractantul va coopera cu Managerul de proiect pentru 
întocmirea și analizarea ofertelor privind modul în care efectul 
unui astfel de eveniment sau împrejurare poate fi evitat sau redus 
de către orice persoană implicată în lucrări și în îndeplinirea 
oricărei instrucțiuni ulterioare a Managerului de proiect.



C. Controlul calității
32. Identificarea 

Defectelor
32.1 Managerul de proiect va verifica lucrările efectuate de Contractant 

și îl va notifica în legătură cu orice Defecte descoperite. Această 
verificare nu va afecta responsabilitățile Contractantului. 
Managerul de proiect poate dispune Contractantului să verifice 
dacă există un Defect, să inspecteze și să testeze orice lucrare 
despre care acesta consideră că ar putea avea un Defect.

33. Teste 33.1 în cazul în care Managerul de proiect dispune Contractantului să 
efectueze un test care nu este menționat în Specificație, pentru a 
verifica dacă o anumită lucrare are un Defect, iar testul indică 
existența defectului, Contractantul va suporta costul testului și al 
prelevărilor. Dacă nu există nici un Defect, testul va fi considerat 
un Eveniment compensatoriu.

34. Corectarea 
Defectelor

34.1 Managerul de proiect va notifica Contractantul în legătură cu orice 
Defecte, înainte de sfârșitul Perioadei de garanție care începe la 
Data finalizării și este definită în CSC. Perioada de garanție va fi 
prelungită cu perioada în care remedierea Defectelor nu este 
finalizată.

34.2 De fiecare dată când se notifică un Defect, Contractantul va 
remedia Defectul notificat, în intervalul de timp specificat în 
notificarea Managerului de proiect.

35. Defecte 
necorectate

35.1 Dacă Contractantul nu a corectat un Defect în intervalul de timp 
specificat în notificarea Managerului de proiect, Managerul de 
proiect va evalua costul corectării Defectului, iar Contractantul va 
plăti aceasta sumă.

D. Controlul costului
36. Prețul 

Contractului
36.1 Lista cantităților de lucrări va conține prețurile elementelor pentru 

Lucrările care vor fi executate de Contractant. Lista cantităților de 
lucrări este utilizat pentru a calcula Prețul Contractului. 
Contractantul va fi plătit pentru volumul de lucrări realizate, la 
tariful din Lista cantităților de lucrări pentru fiecare element.

37. Modificări în 
Prețul 
Contractului

37.1 Dacă volumul final al lucrărilor realizate pentru un anumit element 
diferă de volumul inclus în Lista cantităților de lucrări cu peste 
25%, cu condiția ca modificarea să depășească 1% din Prețul 
inițial al Contractului, Managerul de proiect va ajusta tariful 
pentru a permite această modificare. Managerul de proiect nu va 
ajusta tarifele în urma schimbării volumelor, dacă prin aceasta 
Prețul inițial al Contractului este depășit cu peste 15%, cu excepția 
aprobării prealabile a Contractorului.

37.2 Dacă Managerul de proiect solicită astfel, Contractantul va pune 
la dispoziția Managerului de proiect, în Lista cantităților de 

^-crr4y<țrări, o defalcare detaliată a costurilor pentru orice tarif.

38. Modificări y^^8fț^T§i^^Modificările vor fi incluse în Programele actualizate 
brcătre Contractant.
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38.2 Contractantul va furniza Managerului de proiect, la cererea 
acestuia, o propunere de preț pentru executarea unei Modificări. 
Managerul de proiect va evalua propunerea de preț, care va trebui 
emisă în 7 zile de la cererea sa, sau în orice perioadă mai lungă 
fixată de Managerul de proiect, dar înainte ca Modificarea să fi 
fost dispusă.

38.3 Dacă propunerea de preț a Contractantului nu este rezonabilă, 
Managerul de proiect poate dispune Modificarea și poate schimba 
Prețul Contractului, care se va fundamenta pe propria previziune 
a Managerului de proiect privind efectele Modificării asupra 
costurilor Contractantului.

38.4 Dacă Managerul de proiect stabilește că urgența modificării 
lucrărilor ar împiedica emiterea și luarea în considerare a unei 
propuneri de preț, fără ca aceasta să întârzie lucrările, nu se va 
emite nici o propunere de preț, iar Modificarea va fi considerată 
Eveniment compensatoriu.

38.5 Contractantul nu va avea dreptul să primească plăți suplimentare 
pentru costurile care ar fi putut fi evitate prin emiterea unui 
avertisment prealabil.

38.6 Dacă activitatea din cadrul Modificării corespunde cu un element 
din Lista cantităților de lucrări și dacă, în opinia Managerului de 
proiect, volumul de muncă depășește limita prevăzută la Sub- 
clauza 39.1 sau durata execuției acesteia nu determină modificarea 
costului pe unitate cantitativă, tariful din Lista cantităților de 
lucrări va fi folosit pentru a calcula valoarea Modificării. în cazul 
în care costul pe unitate cantitativă se schimbă, sau dacă natura 
sau durata activității din Modificare nu corespund cu elementele 
din Lista cantităților de lucrări, propunerea de preț a 
Contractantului va fi sub forma unor noi tarife pentru elementele 
relevante de lucrări.

39. Previziunea 
fluxului de 
numerar

39.1 Când Programul este actualizat, Contractantul va furniza 
Managerului de proiect previziunea actualizată a fluxului de 
numerar.

40. Certificate de 
plată

40.1 Contractantul va prezenta Managerului de proiect situații lunare 
ale valorii estimate a lucrărilor executate, mai puțin suma 
cumulativă certificată anterior.

40.2 Managerul de proiect va verifica situația lunară emisă de 
Contractant și va certifica suma ce trebuie plătită Contractantului.

40.3 Valoarea lucrărilor executate va fi stabilită de către Managerul de 
proiect.

40.4 Valoarea lucrărilor executate va cuprinde valoarea volumelor de 
lucrări din Lista cantităților de lucrări care au fost finalizate.

40.5 Valoarea lucrărilor executate va cuprinde evaluarea Modificărilor 
și a Evenimentelor compensatorii.



40.6 Managerul de proiect poate exclude orice element atestat într-un 
certificat anterior sau poate reduce proporția oricărui element 
atestat anterior, ținând seama de informațiile ulterioare.

41. Plățile

42. Evenimente 
compensatorii

41.1 Plățile vor fi ajustate pentru deducerea plăților în avans și a 
reținerilor. Contractorul va plăti Contractantului sumele certificate 
de către Managerul de proiect în termen de 28 de zile de la data 
fiecărui certificat. Dacă Contractorul efectuează o plată cu 
întârziere, Contractantul va primi dobândă la plata efectuată cu 
întârziere în cadrul plății următoare. Dobânda va fi calculată de la 
data la care plata ar fi trebuit să fie efectuată până la data la care 
se efectuează plata cu întârziere, la rata dobânzii aplicabilă 
împrumuturilor comerciale pentru fiecare dintre valutele în care se 
efectuează plățile.

41.2 Dacă o sumă certificată este majorată într-un certificat ulterior sau 
ca urmare a unei hotărâri a Conciliatorului sau a unui Arbitru, 
Contractantul va primi dobânda aferentă plății efectuate cu 
întârziere, conform prezentei clauze. Dobânda se va calcula de la 
data la care suma majorată ar fi fost certificată în cazul în care nu 
ar fi existat nici un litigiu.

41.3 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate plățile și 
deducerile vor fi efectuate sau percepute în valuta națională a 
Contractorului, cuprinsă în Prețul Contractului.

41.4 Elementele Lucrărilor pentru care nu a fost introdus nici un tarif 
sau nici un preț nu vor fi plătite de către Contractor și vor fi 
considerate acoperite de alte tarife sau prețuri incluse în Contract.

42.1 Următoarele situații vor fi considerate Evenimente compensatorii:

(a) Contractorul nu acordă acces la o parte a Amplasamentului 
până la Data de preluare a Amplasamentului prevăzută în 
CGC, Sub-clauza 20.1.

(b) Contractorul modifică Graficul altor Contractanți într-un 
mod care afectează lucrările executate de Contractant 
conform Contractului.

(c) Managerul de proiect dispune o întârziere sau nu emite 
Desenele, Specificațiile sau instrucțiunile necesare pentru 
executarea Lucrărilor la termen.

(d) Managerul de proiect dispune Contractantului să inspecteze 
lucrarea sau să efectueze teste suplimentare asupra acesteia, 
constatându-se ulterior că nu există Defecte.

(e) Managerul de proiect nu aprobă, în mod nejustificat, 
cesionarea unui sub-contract.

(f) Condițiile terenului sunt mult mai nefavorabile decât s-ar fi 
putut presupune în mod rezonabil înainte de emiterea 

^^n^E^Șcri sorii de acceptare din informațiile emise pentru ofertanți 
y^^^^^Wțlusiv din Rapoartele de investigare a Amplasamentului), 

Puse la depoziție în mod public sau din 
„^âminarea vizuală a Amplasamentului.



43. Taxe

44. Valute

45. Ajustarea 
prețului

(g) Managerul de proiect emite o instrucțiune pentru a face față 
unei situații neprevăzute cauzate de către Contractor, sau 
unor lucrări suplimentare necesare din motive de siguranță 
sau din alte motive.

(h) Alți contractanți, autorități publice, furnizori de utilități sau 
Contractorul nu respectă termenele și alte condiții enunțate 
în Contract și generează întârzieri sau costuri suplimentare 
pentru Contractant.

(i) Plata în avans este întârziată.

(j) Efectele oricăruia dintre Riscurile Contractorului asupra 
Contractantului.

(k) Managerul de proiect întârzie în mod nerezonabil emiterea 
unui Certificat de constatare a finalizării.

42.2 Dacă un Eveniment compensatoriu ar cauza costuri suplimentare 
sau ar împiedica finalizarea lucrărilor înaintea Datei preconizate 
pentru finalizare, Prețul Contractului va fi majorat și/sau Data 
preconizată de finalizare va fi amânată. Managerul de proiect va 
stabili dacă și cu cât va fi majorat Prețul Contractului și dacă și cu 
cât va fi amânată Data preconizată de finalizare.

42.3 De îndată ce au fost furnizate de către Contractant informații care 
demonstrează efectul fiecărui Eveniment compensatoriu asupra 
costului previzionat al Contractantului, acesta va fi evaluat de 
către Managerul de proiect, iar Prețul Contractului va fi ajustat 
corespunzător. în cazul în care previziunea Contractantului este 
considerată nerezonabilă, Managerul de proiect va ajusta Prețul 
Contractului pe baza propriei sale previziuni. Managerul de 
proiect se va baza pe ipoteza că Contractantul va reacționa în mod 
competent și cu promptitudine în situația respectivă.

42.4 Contractantul nu va avea dreptul la despăgubiri, în măsura în care 
interesele Contractorului sunt prejudiciate de faptul că 
Contractantul nu a emis un avertisment prealabil sau nu a cooperat 
cu Managerul de proiect.

43.1 Managerul de proiect va ajusta Prețul Contractului, în cazul în care 
impozitele, taxele și alte impuneri se modifică în perioada de timp 
dintre data situată cu 28 de zile înainte de depunerea ofertelor 
pentru Contract și data ultimului Certificat de constatare a 
finalizării. Ajustarea va consta în modificarea sumei impozitului 
plătibil de către Contractant, cu condiția ca modificările să nu fie 
deja reflectate în Prețul Contractului sau să nu fie efectul Clauzei 
44 din CGC.

NU ESTE APLICABIL

45.1 Prețurile vor fi ajustate pentru fluctuațiile costului 
contribuțiilor, doar în cazul în care acestea sunt prevăzute în 
CSC. Dacă se prevede astfel, sumele atestate în fiecare certificat 
de plată, înainte de efectuarea deducerilor pentru Plata în avans, 
vor fi ajustate prin aplicarea factorului respectiv de ajustare a 
prețului la sumele de plată datorate. P = A + B Im/Io+C Mm/Mo 



în care:

P este factorul de ajustare pentru partea din Prețul 
Contractului.

A, B și C sunt coeficienți specificați în CSC, reprezentând 
porțiunile neajustabile și respectiv ajustabile ale Prețului 
Contractului, și

Im și Mm sunt indici valabili la sfârșitul lunii pentru care se 
facturează, iar Io și Mo sunt indici valabili cu 28 de zile 
înainte de deschiderea Ofertei pentru contribuțiile plătibile; 
atât în valuta Contractului, cât și în cea a plății, așa cum se 
specifică în Scrisoarea de ofertă, Tabelul 1 - Tabelul datelor 
de ajustare.

45.2 în cazul în care valoarea indicelui este modificată după utilizarea 
acestuia într-un calcul, calculul va fi corectat și se va face o ajustare în 
următorul certificat de plată. Se va considera că valoarea indicelui ține 
seama de toate modificările costului cauzate de fluctuațiile costurilor.

46. Rețineri

48. Bonus

46.1 Contractorul va reține din fiecare plată datorată Contractantului
proporția specificată în CSC până la finalizarea tuturor 
Lucrărilor.

46.2 La emiterea unui Certificat de constatare a finalizării Lucrărilor de 
către Managerul de proiect, conform CGC 51.1 jumătate din suma 
totală reținută va fi rambursată Contractantului, iar jumătate va fi 
plătită după ce Perioada de garanție s-a scurs și Managerul de 
proiect a atestat că toate Defectele notificate de către acesta 
Contractantului înainte de sfârșitul acestei perioade au fost 
corectate. Contractantul poate înlocui suma reținută printr-o 
Garanție bancară "la cerere“.

47. Daune interese 47.1 Contractantul va plăti daune interese Contractorului, la rata
aplicată pe zi și prevăzută în CSC, pentru fiecare zi, în cazul în 
care Data finalizării este ulterioară Datei preconizate de finalizare. 
Valoarea totală a daunelor interese nu va depăși suma definită în 
CSC. Contractorul poate deduce daunele interese din plățile 
datorate Contractantului. Plata daunelor interese nu va afecta 
răspunderea Contractantului.

47.2 în cazul în care Data preconizată de finalizare este extinsă după 
data la care se efectuează plata daunelor interese, Managerul de 
proiect va corecta orice plată excedentară aferentă acestora și 
efectuată de către Contractant, prin ajustarea următorului certificat 
de plată. Contractantul va primi dobânda la plata excedentară, 
calculată de la data efectuării plății până la data rambursării, la 
ratele specificate în Sub-clauza 41.1 din CGC.

48.1 Contractantul va primi un Bonus, calculat la rata pe zi
calendaristică specificată în CSC, pentru fiecare zi (scăzându-se 
orice zile pentru care Contractantul este plătit în vederea 

^^^^^^©jerării lucrărilor) cu care finalizarea este anterioară Datei
izate de finalizare. Managerul de proiect va atesta 
irea Lucrărilor, deși acestea nu erau scadente pentru 
’re.



49. Plata în avans 49.1 Contractorul va efectua plăți în avans pentru Contractant, în 
sumele specificate în CSC, până la data specificată în CSC, în 
schimbul prezentării de către Contractant a unei Garanții bancare 
necondiționate emisă într-o formă și de către o bancă acceptate de 
către Contractor, în valoare egală cu plata în avans. Garanția va 
rămâne în vigoare până la data rambursării plății în avans, însă 
valoarea Garanției va fi redusă progresiv cu sumele rambursate de 
către Contractant. Nu se va percepe dobândă la plata în avans.

49.2 Contractantul trebuie să utilizeze plata în avans doar pentru a plăti 
Echipamentele, Instalațiile, Materialele și cheltuielile de 
mobilizare necesare în mod specific pentru executarea 
Contractului. Contractantul va demonstra că plata în avans a fost 
folosită astfel, punând la dispoziția Managerului de proiect copii 
ale facturilor sau altor documente.

49.3 Plata în avans va fi rambursată deducând sume proporționale din 
plățile datorate în alt mod Contractantului, conform graficului 
procentelor finalizate din Lucrări, pe baza plăților. La evaluarea 
lucrărilor realizate, Modificărilor, ajustărilor de preț, 
Evenimentelor compensatorii, Bonusurilor sau daunelor interese 
nu se va lua în considerare plata în avans sau rambursarea acesteia.

50. Garanții 50.1 Garanția de bună execuție va fi pusă la dispoziția Contractorului 
cel târziu la data specificată în Scrisoarea de acceptare și va fi 
emisă în valoarea specificată în CSC, de către o bancă sau o 
societate de garantare acceptată de către Contractor și exprimată 
în valuta în care trebuie plătit Prețul Contractului. Garanția de 
bună execuție va fi valabilă până la o dată stabilită cu 28 de zile 
după data emiterii Certificatului de constatare a finalizării, în cazul 
unei Garanții bancare, și până la un an de la data emiterii 
Certificatului de constatare a finalizării, în cazul unei Garanții de 
aducere la îndeplinire.

51. Lucrări în 
regie

51.1 Dacă este cazul, tarifele pentru Lucrări în regie din Oferta 
Contractantului vor fi folosite doar când Managerul de proiect a 
emis în avans instrucțiuni scrise privind munca suplimentară ce 
trebuie plătită în acest mod.

51.2 Toate activitățile ce trebuie plătite ca Lucrări în regie vor fi 
consemnate de către Contractant pe formulare aprobate de către 
Managerul de proiect. Fiecare formular completat va fi verificat și 
semnat de Managerul de proiect în decurs de două zile de la 
executarea lucrării.

51.3 Contractantul va fi plătit pentru Lucrările în regie, cu condiția 
obținerii formularelor semnate aferente acestora.

52. Costul 
reparațiilor

52.1 Pierderea sau deteriorarea Lucrărilor sau Materialelor care trebuie 
incluse în Lucrări între Data de începere și sfârșitul perioadelor de 
corectare a defectelor vor fi remediate de către Contractant, pe 
cheltuiala acestuia, în cazul în care pierderea sau deteriorarea 
apare ca urmare a actelor sau omisiunilor Contractantului.

E. Finalizarea Contractului



53. Finalizarea

54. Preluarea

55. Situația finală

56. Manuale de 
exploatare și 
întreținere

53.1 Contractantul va solicita Managerului de proiect să emită un 
Certificat de constatare a finalizării lucrărilor, iar Managerul de 
proiect va proceda astfel de îndată ce stabilește că Lucrările au fost 
finalizate.

54.1 Contractorul va prelua Amplasamentul și Lucrările în termen de 
șapte zile de la data emiterii de către Managerul de proiect a unui 
Certificat de constatare a finalizării.

55.1 Contractantul va pune la dispoziția Managerului de Proiect o 
situație detaliată a sumei totale pe care Contractantul o consideră 
plătibilă în temeiul Contractului înainte de sfârșitul Perioadei de 
garanție. Managerul de proiect va emite un Certificat de garanție și 
va atesta orice plată finală datorată Contractantului în termen de 56 
zile de la primirea situației Contractantului în cazul în care aceasta 
este corectă și completă. în caz contrar, Managerul de proiect va 
emite, în termen de 56 de zile, un grafic în care va preciza domeniul 
corectărilor sau completărilor necesare. Dacă Situația finală nu este 
satisfăcătoare după ce este depusă din nou, Managerul de proiect va 
lua o decizie cu privire la suma ce trebuie plătită Contractantului și 
va emite un certificat de plată.

56.1 Dacă sunt necesare Desene "conform cu execuția" și/sau manuale 
de exploatare și întreținere, Contractantul le va pune la dispoziție 
până la datele menționate în CSC.

56.2 în cazul în care Contractantul nu pune la dispoziție Desenele și/sau 
manualele până la datele menționate în CSC, conform Sub-clauzei 
56.1 din CGC, sau în cazul în care acestea nu primesc aprobarea 
Managerului de proiect, acesta din urmă va reține suma specificată 
în CSC din plățile datorate Contractantului.



57. Rezilierea

58. Plata la 
reziliere

57.1 Contractorul sau Contractantul pot rezilia Contractul în cazul în care 
cealaltă parte cauzează încălcarea substanțială a acestuia.

57.2 încălcările substanțiale ale Contractului includ, fără a se limita la, 
următoarele:

(a) Contractantul întrerupe lucrările pentru o perioadă de 28 de 
zile, în cazul în care nu apare nici o întrerupere a lucrărilor în 
Programul actual, iar întreruperea nu a fost autorizată de către 
Managerul de proiect;

(b) Managerul de proiect dispune Contractantului să întârzie 
continuarea Lucrărilor, iar ordinul nu este retras în termen de 
28 de zile;

(c) Contractorul sau Contractantul este declarat în faliment sau 
intră în lichidare, în alt scop decât pentru reînființare sau 
fuziune;

(d) o plată certificată de către Managerul de proiect nu este 
efectuată de către Contractor către Contractant în termen de 
84 de zile de la data emiterii certificatului de către Managerul 
de proiect;

(e) Managerul de proiect emite o Notificare conform căreia 
neremedierea unui anumit Defect este o încălcare 
fundamentală a Contractului, iar Contractantul nu îl 
remediază într-un interval de timp rezonabil stabilit de către 
Managerul de proiect;

(f) Contractantul nu menține o Garanție care este solicitată;

(g) Contractantul a întârziat finalizarea Lucrărilor cu numărul de 
zile pentru care poate fi plătită valoarea maximă a daunelor 
interese stabilită în CSC; sau

(h) în cazul în care Contractantul, în opinia Contractorului, s-a 
angajat în practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau 
obstructive atunci când a concurat pentru prezentul Contract 
sau în procesul executării acestuia, Clientul poate, după un 
preaviz de 14 zile oferit Contractantului, să rezilieze 
Contractul și să expulzeze Contractantul de pe Amplasament.

57.3 în cazul în care oricare dintre părțile la Contract notifică 
Managerului de proiect încălcarea Contractului dintr-un motiv 
diferit decât cel prevăzut la Sub-clauza 56.2 de mai sus, Managerul 
de proiect va stabili dacă această încălcare este sau nu substanțială.

57.4 Fără a aduce atingere celor de mai sus, Contractorul poate rezilia 
Contractul la alegerea sa.

57.5 în cazul în care Contractul este reziliat, Contractantul va stopa 
lucrările în cel mai scurt termen, va asigura siguranța 
Amplasamentului și va părăsi Amplasamentul de îndată ce acest 
lucru este posibil în mod rezonabil.

58.1 în cazul în care Contractul este reziliat ca urmare a unei încălcări 
substanțiale a Contractului de către Contractant, Managerul de 
proiect va emite un certificat pentru valoarea Lucrărilor realizate și 



59. Proprietatea

60. Eliberarea de 
obligația de 
executare a 
Lucrărilor

61. Suspendarea 
împrumutului 
sau creditului 
Băncii

a Materialelor comandate, fără a include plățile în avans primite 
până la data emiterii certificatului și procentul ce trebuie să se aplice 
valorii Lucrărilor nefinalizate, după cum se indică în CSC. Nu se 
vor aplica daune interese suplimentare. în cazul în care suma totală 
datorată Contractorului depășește orice plată datorată 
Contractantului, diferența va fi o datorie plătibilă Contractorului.

58.2 în cazul în care Contractul este reziliat la alegerea Contractorului 
sau ca urmare a unei încălcări substanțiale a Contractului de către 
Contractor, Managerul de proiect va emite un certificat pentru 
valoarea Lucrărilor realizate, a Materialelor comandate, costul 
rezonabil aferent îndepărtării Echipamentelor, repatrierii 
personalului Contractantului angajat doar pentru Lucrări și costurile 
Contractantului pentru protecția și paza Lucrărilor, din care vor fi 
scăzute plățile în avans primite până la data emiterii certificatului.

59.1 Toate materialele de pe Amplasament, Instalațiile, Echipamentele, 
Lucrările temporare și Lucrările vor fi considerate proprietatea 
Contractorului în cazul în care Contractul este reziliat din culpa 
Contractantului.

60.1 în cazul în care derularea Contractului este împiedicată ca urmare a 
izbucnirii unui război sau a oricărui alt eveniment care nu poate fi 
controlat nici de către Contractor, nici de către Contractant, 
Managerul de proiect va atesta faptul că derularea Contractului a 
fost împiedicată. Contractantul va lua toate măsurile pentru a 
garanta siguranța Amplasamentului, va stopa Lucrările în cel mai 
scurt timp după primirea acestui certificat și va fi plătit pentru toate 
Lucrările întreprinse înainte de primirea acestuia și pentru orice 
lucrare întreprinsă ulterior pentru care a fost încheiat un 
angajament.

61.1 Dacă Banca suspendă împrumutul sau creditul acordat 
Contractorului din care sunt făcute o parte din plăți către 
Contractant:

(a) Contractorul este obligat să notifice Contractantul asupra acestei 
suspendări în termen de 7 zile de la primirea notificării Băncii 
privind suspendarea.

(b) Dacă Contractantul nu a primit sumele datorate la expirarea 
perioadei de plată de 28 de zile prevăzută în Sub-clauza 40.1, 
Contractantul poate imediat emite o notificare de reziliere în 14 
zile a Contractului.



ANEXA LA CONDIȚIILE GENERALE 
Politica Băncii - Practici corupte și frauduloase

(textul din această Anexă nu se va modifica)

Ghid pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, în cadrul 
împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor IDA, de către împrumutați! Băncii 
Mondiale, ediția ianuarie 2011:

’’Frauda și corupția:

1.16 Politica Băncii solicită ca împrumutați! (inclusiv Contractorii împrumuturilor Băncii), 
ofertanții, furnizorii, contractanții și agenții (declarați sau nu), subcontractanți, consultanții, 
prestatorii de servicii ai acestora, precum și tot personalul acestora, să respecte cel mai înalt 
standard de etică în timpul achiziției și execuției contractelor finanțate de Bancă.1 în 
conformitate cu această politică, Banca:

(a) definește, în sensul acestei prevederi, următoarele noțiuni:

(i) ’’practică coruptă” înseamnă oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, în mod 
direct sau indirect, a oricărui obiect de valoare pentru a influența în mod 
necorespunzător acțiunile celeilalte părți2;

(ii) ’’practică frauduloasă” înseamnă orice acțiune sau inacțiune, inclusiv 
denaturarea, care, cu bună știință sau din neglijență, induce în eroare sau 
încearcă să inducă în eroare una dintre părți pentru a obține un beneficiu 
financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;3

(iii) ’’practică ilicită” înseamnă o înțelegere între două sau mai multe părți, destinat 
atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influențarea în mod necorespunzător a 
acțiunilor unei alte părți;4

(iv) ’’practică coercitivă” înseamnă deteriorarea sau lezarea, sau amenințarea cu 
deteriorarea sau lezarea, în mod direct sau indirect, a unei părți sau a bunurilor 
unei părți pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;5

(v) ’’practică obstructivă” înseamnă

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod intenționat a 
unor dovezi materiale pentru o investigație sau oferirea de declarații false 
către investigatori, cu scopul de a împiedica în mod semnificativ o 
investigație a Băncii în cazul sesizărilor de practici corupte, frauduloase, 
coercitive sau ilicite; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei 
părți cu scopul de a o împiedica de la împărtășirea cunoștințelor privind 
chestiuni relevante pentru investigație sau pentru continuarea 
investigației; sau

în acest context, orice acțiune de a influența procesul de achiziție sau execuția contractului pentru un folos 
necuvenit este inadecvată.
în sensul acestui alineat, termenul "cealaltă parte” se referă la un funcționar public care acționează în legătură 
cu procesul de achiziție sau execuția contractului. în acest context, termenul "funcționar public" include 
personalul Băncii Mondiale și angajații altor organizații care iau sau examinează decizii referitoare la achiziții, 
în sensul acestui alineat, termenul "parte" se referă la un funcționar public; termenii "beneficiu" și "obligație" se 
referă la procesul de achiziție sau la execuția contractului; expresia "acțiune sau inacțiune" are scopul de a 
influența procesul de achiziție sau execuția contractului.
în sensul acestui alineat, termenul "părți" se referă la participanții procesului de achiziție (inclusiv funcționari 
publici) care încearcă, fie ei înșiși, fie prin intermediul altei persoane sau entități care nu participă la procesul de 
achiziție sau selecție, să simuleze concurența, să stabilească prețuri de ofertă la niveluri artificiale și 
necompetitive, sau să se informeze reciproc despre prețurile de ofertă sau alte condiții.
în sensul acestui alineat, termenul ’’parte” se referă la un participant la procesul de achiziție sau execuția contractului.



(bb) fapte menite să afecteze în mod semnificativ desfășurarea inspecției 
Băncii și drepturile de audit prevăzute la alineatul 1.16(e) de mai jos.

(b) va respinge o propunere de atribuire, dacă stabilește faptul că ofertantul recomandat 
pentru atribuire, sau oricare din angajații, agenții, subcontractanții, consultanții 
subcontractați, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia și/sau personalul acestora s-a 
implicat, în mod direct sau indirect, în practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive 
sau obstructive atunci când a concurat pentru prezentul contract;

(c) va declara achiziție neconformă și va anula partea din împrumut alocată în baza unui 
contract, în cazul în care constată, în orice moment, că reprezentanții împrumutatului 
sau ai unui Contractor al unei părți a împrumutului s-au angajat în practici corupte, 
frauduloase, ilicite sau coercitive în timpul procesului de achiziție sau în 
implementarea prezentului contract, fără ca împrumutatul să fi luat măsuri oportune și 
adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru a aborda acele practici atunci când au 
apărut, inclusiv prin neinformarea Băncii în mod oportun la momentul aflării acelor 
practici;

(d) va sancționa o companie sau o persoană, oricând, conform procedurilor dominante ale 
Băncii referitoare la sancțiuni,6 inclusiv prin declararea publică a acelei companii sau 
persoane ca neeligibilă, pe termen nelimitat sau pe o perioadă precizată de timp: (i) 
pentru atribuirea unui contract finanțat de Bancă; și (ii) pentru a fi candidat7;

(e) va cere includerea, în documentele de licitație și în contractele finanțate de un 
împrumut al Băncii, a unei clauze care solicită ca ofertanții, furnizorii și contractanții, 
precum și subcontractanții, agenții, angajații, consultanții, prestatorii de servicii sau 
furnizorii acestora să permită Băncii inspecția tuturor conturilor, evidențelor și altor 
documente referitoare la prezentarea ofertelor și execuția contractului, precum și 
auditul acestora de către auditori numiți de Bancă.”

O companie sau o persoană poate fi declarată ca neeligibilă pentru atribuirea unui contract finanțat de Bancă: (i) la finalizarea 
procedurilor de sancțiuni ale Băncii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciprocă, conform înțelegerii cu alte instituții 
financiare internaționale, inclusiv bănci multilaterale de dezvoltare, și prin aplicarea procedurilor administrative corporative 
ale Grupului Băncii Mondiale privind sancțiunile pentru achiziții prin fraudă și corupție; și (ii) ca urmare a suspendării 
temporare sau suspendării temporare anticipate în legătură cu o procedură de sancțiune în curs. A se vedea nota de subsol 14 
și alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid.
Un subcontractant, consultant, producător, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite, în funcție 
de documentul de licitație) este cel care a fost: (1) fie inclus de către ofertant în cererea de precalificare sau în oferta sa pentru 
că posedă experiență specifică și esențială și know-how care permit ofertantului să îndeplinească cerințele de calificare pentru 
oferta respectivă; (ii) fie numit de către împrumutat.



Condiții Speciale ale Contractului

A. Generalități
CGC 1.1 (d) Instituția de finanțare este: Asociația Internațională de Dezvoltare
CGC 1.1 (s) Contractorul este Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Chișinău, str., 

V.Alecscmdri 2.
CGC 1.1 (v) Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor este 31 Martie 2024
CGC 1.1 (y) Managerul de Proiect este:
CGC 1.1 (aa) Amplasamentul locațiilor se află la conform Capitolului VII- Cerințele 

privind Lucrările, I. Specificații, A. 1. Descrierea Generală și sunt definite în 
tabelele aferente capitolului.

CGC 1.1 (dd) Data de începere este 14 iulie 2023.
CGC 1.1 (hh) Lucrările constau din Reparația capitală a sediului Agenției Naționale 

pentru Sănătate Publică, bloc 02
CGC 2.2 Finalizările pe secțiuni sunt: Nu
CGC 2.3(i) Următoarele documente fac parte din Contract: Planul de Management de 

Mediu și Social
CGC 3.1 Limba Contractului este: Limba este cea a ofertei.

Legea aplicabilă Contractului este legea din Republicii Moldova.
CGC 5.1 Managerul de Proiect nu poate să delege oricare din sarcinile și 

responsabilitățile sale.
CGC 8.1 Graficul altor Contractanți: N/A
CGC 13.1 Sumele minime de asigurare și franșizele deductibile sunt:

(a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalațiilor și 
Materialelor: 100 % din suma contractului.

(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: MDL100,000.

(c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția Lucrărilor, 
Instalațiilor, Materialelor și Echipamentelor) în legătură cu Contractul 
MDL300,000.

(d) pentru vătămarea corporală sau decesul:

(i) angajaților Contractantului: MDL 50,000.

(ii) altor persoane: MDL 50,000.

CGC 14.1 Datele privind Amplasamentul sunt: conform Capitolului VII - Cerințele 
privind Lucrările, I. Specificații, A. 1.Descrierea Generală și sunt definite în 
tabelele aferente capitolului

CGC 20.1 Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: 7 zile din data semnării 
contractului

CGC 23.1 și
CGC 23.2

Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: Uniunea constructorilor din 
Moldova

CGC 24.3 Tariful orar și tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: 1000 lei 
Moldovenești pe oră de lucru, fără rambursabile.

CGC 24.4 Instituția ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza: în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă.
Locul arbitrajului este: Chișinău, Republica Moldova

B. Controlul respectării termenelor
CGC 26.1 Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucrări în 

termen de 7 (șapte) zile de la data Scrisorii de acceptare.



CGC 26.3 Perioada dintre actualizările Programului este 30 zile.
Suma reținută pentru prezentarea cu întârziere a Programului actualizat este 
0,1% din valoarea contractului.

—
C. Controlul calității

CGC 34.1 Perioada de garanție este: 180 zile.

D. Controlul costului
CGC 44.1 NU ESTE APLICABIL
CGC 45.1 Contractul nu este supus ajustării prețului conform Clauzei CGC 45.
CGC 46.1 Proporția plăților reținute este: 5 %
CGC 47.1 Daunele interese pentru toate Lucrările sunt 0,1 procentul din Prețul final al 

Contractului pe zi. Suma maximă a daunelor interese pentru toate Lucrările 
este 10 % din Prețul final al Contractului.

CGC 48.1 Bonusul pentru toate Lucrările: Nu
CGC 49.1 Plățile în avans sunt: NU ESTE APLICABIL
CGC 50.1 Suma Garanției de bună execuție este:

(a) Garanție la cerere: 5 % din suma contractului.

E. Finalizarea Contractului
CGC 56.1 Data până la care sunt necesare manualele de exploatare și întreținere este 

Data finalizării lucrărilor.
Data până la care sunt necesare Desene "conform cu execuția" este Data 
finalizării lucrărilor.

CGC 56.2 Suma reținută în cazul neprezentării Desenelor ’’conform cu execuția” și/sau
manualelor de exploatare și întreținere până la data solicitată prin CGC 58.1 
este 0,1%).

CGC 57.2 (g) Numărul maxim de zile este: 60 de zile.
CGC 58.1 Procentul aplicat la valoarea lucrării nefinalizate, reprezentând costul

suplimentar al Contractorului pentru finalizarea Lucrărilor, este 15 %>.



Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate
Publică, bloc 02

Semnat de:_______ *.hl
H“GIESENA”

Nr 
deviz Denumirea lucrărilor Total

2.3.1. Soluti arhitecturale (03/2022-2/3-SA) 13,519,824.14

2.3.2. Soluții constructive (03/2022-2/3-C) 1,184,480.47

2.3.3.1 încălzire, ventilare si condiționare (03/2022- 
2/1-JVC) Bloc 3, Etapa I 5,344,225.70

2.3.3.2 încălzire, ventilare si condiționare (03/2022- 
2/1-IVC) Bloc 3, Etapa II 431,445.37

2.3.4 Automatizarea sistemelor de ventilare și 
evacuare fum (03/2022-2/3-AIVC/PAF) 110,359.09

2.3.5. Rețele de apa si canalizare (03/2022-2/3-RAC) 460,606.72

2.3.6. Rețele electrice interioare (03/2022-2/3- 
EEF/IEI) 2,193,478.01

2.3.7. Masuri de asigurare a siguranței la incendii 
(03/2022-2/3-MASI) 34,454.95

2.3.9. Comunicațiile telefonice si de semnalizare 
(03/2022-2/3-TS) 1,192,218.84

2.3.10. Semnalizarea de incendiu (03/2022-2/3-SI) 475,200.83

2.3.11. Alimentări cu gaze (03/2022-2/2-AGI) 128,047.06

2.3.12. Montare ascensor (03/2022-2/3-SA) 261,705.43

Total (inclusiv T.VA 20%) 25,336,046.61

DL Simion GUȚAN, Director
pentru și în numele Contractantu^^T^^^-'7



AMENDAMENT nr. 1
Ia contractul nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB

” Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 02”

Prezentul amendament este semnat la 07 decembrie 2023 între Ministerul Sănătății al 
Republicii Moldova cu adresa Chișinău str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit în continuare 
’’Contractor”), pe de o parte, și “Giesena” SRL (denumit în continuare ’’Contractant”), pe de altă 
parte, în scopul modificării Contractului Nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB din 11.07.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul amendament, se aplică următoarele modificări la Contract:

1. Devizul Ofertă № 2-3-1 Soluti arhitecturale (03/2022-2/3-SA) se modifică, și costul se 
mărește cu 1 942 929,11 lei, inclusiv TVA 20%.

2. Devizul Ofertă № 2-3-2 Soluții constructive (03/2022-2/3-C) se modifică, și costul se 
micșorează cu 241 887,43 lei, inclusiv TVA 20%

3. Capitolul VIII -Condiții Speciale, Anexa ’’Reparația capitală a sediului Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică, bloc 02”, Total (inclusiv TVA) 25,336,046.61 tei se mărește cu 1 
701 041,68 lei (inclusiv TVA) și va constitui 2 7 03 7 088,29 lei (inclusiv TVA).

4. Devizele ofertă se modifică/completează și vor fi citite corespunzător, și constituie parte 
integrală al prezentului Amendament.

Prezentul amendament se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui

Semnat _________ l_
te»

Dna. ^râvNEMERBNCpt Ministru 
pentrfe^n WfâMldjo^try torului

Dl. Srmea^Qj^ĂN. Director 
pentru și în numele Contractantului



AMENDAMENT nr. 2
la contractul nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB

” Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 02”

Prezentul amendament este semnat la 28 martie 2024 între Ministerul Sănătății al Republicii 
Moldova cu adresa Chișinău str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit în continuare ’’Contractor”), 
pe de o parte, și “Giesena” SRL (denumit în continuare ’’Contractant”), pe de altă parte, în scopul 
modificării Contractului Nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB din 11.07.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul amendament, se aplică următoarele modificări la Contract:

1. Condiții Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modifică și se va citi după cum 
urmează:

Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor este: 30 iulie 2024

Prezentul amendament se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Dna. Ala NEMERENCO, Ministru 
pentru și în numele Contractorului

Semnat de:

DL Simion GUȚAN, Dir^ff»DESENA 
pentru și în numele ContrJ^



AMENDAMENT nr. 3
la contractul nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB

” Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 02”

Prezentul amendament este semnat la 30 iulie 2024 între Ministerul Sănătății al Republicii 
Moldova cu adresa Chișinău str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit în continuare ’’Contractor”), 
pe de o parte, și “Giesena” SRL (denumit în continuare ’’Contractant”), pe de altă parte, în scopul 
modificării Contractului Nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB din 11.07.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul amendament, se aplică următoarele modificări la Contract:

1. Condiții Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modifică și se va citi după cum 
urmează:

Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor este: 31 august 2024.

Prezentul amendament se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.



AMENDAMENT nr. 4
la contractul nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB

” Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 02”

Prezentul amendament este semnat la 05 septembrie 2024 între Ministerul Sănătății al 
Republicii Moldova cu adresa Chișinău str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit în continuare 
’’Contractor”), pe de o parte, și “Giesena” SRL (denumit în continuare ’’Contractant”), pe de altă 
parte, în scopul modificării Contractului Nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB din 11.07.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul amendament, se aplică următoarele modificări la Contract:

1. Condiții Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modifică și se va citi după cum urmează: 
Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor este: 25 septembrie 2024.

2. Devizul Ofertă № 2-1-10 Comunicații telefonice și de semnalizare se modifică, și costul se 
mărește cu 45 660,12 lei, inclusiv TVA 20%.

3. Devizul Ofertă № 2-3-1 Soluții arhitecturale se modifică și costul se mărește cu 292 171,39 
lei, inclusiv TVA 20%.

4. Devizul Ofertă № 2-3-2 Soluții constructive se modifică și costul se mărește cu 83 575,20 lei, 
inclusiv TVA 20%.

5. Devizul Ofertă № 2-3-3-1 încălzire, ventilare și condiționare se modifică și costul se mărește 
cu 862 202,71 lei, inclusiv TVA 20%.

6. Devizul Ofertă № 2-3-5 Rețele de apă și canalizare se modifică și costul se mărește cu 416 
- 942,44 lei, inclusiv TVA 20%.

7. Devizul Ofertă № 2-3-6 Rețele electrice interioare se modifică și costul se mărește cu 174 
407,39 lei, inclusiv TVA 20%.

8. Devizul Ofertă № 2-3-7 Măsurări de asigurare a incendii se modifică și costul se micșorează 
cu 24 538,25 lei, inclusiv TVA 20%.

9. Devizul Ofertă № 2-3-9 Comunicațiile telefonice și de semnalizare se modifică și costul se 
mărește cu 32 374,10 lei, inclusiv TVA 20%.

10. Devizul Ofertă № 2-3-10 Semnalizarea de incendiu se modifică și costul se mărește cu 29 
144,671ei, inclusiv TVA 20%.

11. Devizul Ofertă № 2-3-11 Alimentare cu gaze se modifică și costul se micșorează cu 23 
203,25 lei, inclusiv TVA 20%.

12. Devizul Ofertă Gaze medicale se modifică și costul se mărește cu 137 360,84 lei, inclusiv 
TVA 20%.

13. Capitolul VIII -Condiții Speciale, Anexa ’’Reparația capitală a sediului Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică, bloc 02”, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA) 27 
03 7 088,29 lei se mărește cu 2 026 097,36 lei (inclusiv TVA) și va constitui 29 063 185,65 lei 
(inclusiv TVA).

14. Devizele ofertă se modifică/completează și vor fi citite corespunzător, și constituie parte 
integrală al prezentului Amendament.

Prezentul amendament se conșide

Semnat de: \ y «1 xț C

Dna. Ala NEMERENCO, Minist^^ 

pentru și în numele Contractorului

rannchejal și intră în vigoarela data semnării lui.

SseB de:

fi^zSimion (il JTAN, Director 
pentru și în numele Contractantului



AMENDAMENT nr. 5
la contractul nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB

” Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 02”

Prezentul amendament este semnat la 19 septembrie 2024 între Ministerul Sănătății al 
Republicii Moldova cu adresa Chișinău str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit în continuare 
’’Contractor”), pe de o parte, și “Giesena” SRL (denumit în continuare ’’Contractant”), pe de altă 
parte, în scopul modificării Contractului Nr. MD-MHLSP-361495-CW-RFB din 11.07.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul amendament, se aplică următoarele modificări la Contract:

1. Devizul Ofertă № 2-3-1 Soluții arhitecturale se modifică și costul se micșorează cu 44 252,28 
lei, inclusiv TVA 20%.

2. Capitolul VIII -Condiții Speciale, Anexa ’’Reparația capitală a sediului Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică, bloc 02”, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA) 
29 063 185,65 lei se micșorează cu 44 252,28 lei (inclusiv TVA) și va constitui 29 018 933,37 
lei (inclusiv TVA).

3. Devizele ofertă se modifică/completează și vor fi citite corespunzător, și constituie parte 
integrală al prezentului Amendament.

idament se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnări

2"W, //
fl/Uy 

Semnal '______

Dna. Ministru
pentru și îrilBu^iefe^^ntractorului

Semnat de:______ ?

DL Simion GUȚAN, Director 
pentru și în numele Contractantului
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