
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_„ Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale, or. Sîngera.” 

(denumirea lucrărilor) 
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1. - Mobilizarea echipei și a echipamentelor 

- Organizarea șantierului și amenajarea spațiilor de lucru, spațiilor de 

depozitare 

- Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare 

- Achiziționarea materialelor principale 

                        

2. 

 

 

 

 

- Trasarea și marcarea traseului canalizării conform proiectului 

- Pregătirea terenului pentru excavare, inclusiv defrișarea vegetației și 

îndepărtarea obstacolelor 

- Efectuarea studiilor geotehnice și topografice necesare pentru 

amplasarea stațiilor de pompare 

- Pregătirea terenului pentru fundațiile stațiilor de pompare 

                        

3. 

 

 

 

 

- Excavarea șanțurilor conform adâncimilor și pantelor proiectate 

- Instalarea conductelor principale din materialele specificate în 

proiect 

- Realizarea îmbinărilor și etanșărilor conform standardelor în vigoare 

- Turnarea fundațiilor pentru stațiile de pompare 

- Montarea structurii principale a stațiilor 

- Instalarea echipamentelor mecanice și electrice de bază 

                        

4. - Continuarea instalării conductelor secundare și a racordurilor la 

rețeaua principală 

- Montarea căminelor de vizitare și a altor structuri auxiliare 

- Finalizarea instalării echipamentelor în stațiile de pompare 

- Realizarea conexiunilor electrice și automatizărilor necesare 

                        



2 

 

5. - Testarea preliminară a secțiunilor de conducte instalate 

- Remedierea eventualelor deficiențe identificate 

- Testarea funcționalității stațiilor de pompare în condiții controlate 

- Calibrarea și reglarea echipamentelor pentru operare optimă 

                        

6. - Acoperirea șanțurilor și compactarea terenului 

- Refacerea suprafețelor afectate, inclusiv asfaltare sau replantare, 

după caz 

- Integrarea stațiilor de pompare în sistemul general de canalizare 

- Verificarea și optimizarea fluxurilor de operare 

                        

7. - Planificarea și coordonarea lucrărilor de branșare a gospodăriilor și 

clădirilor la noul sistem 

- Executarea săpăturilor și instalarea conductelor de branșament 

- Conectarea efectivă la rețeaua principală și testarea individuală a 

fiecărui branșament 

                        

8. - Instalarea sistemelor de monitorizare și control la nivelul întregului 

sistem de canalizare 

- Montarea senzorilor pentru măsurarea debitului, presiunii și a altor 

parametri relevanți 

- Configurarea software-ului și integrarea datelor în centrul de control 

                        

9. - Efectuarea testelor finale de performanță și siguranță pentru întregul 

sistem 

- Identificarea și remedierea eventualelor probleme apărute în urma 

testelor 

                        

10. - Pregătirea documentației necesare pentru recepția finală a lucrărilor 

- Organizarea inspecției finale împreună cu autoritățile competente 

                      

 

  

Nume: Covaș Adrian 

În calitate de: Administrator Ofertantul: Adrika SRL 

Adresa: mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3 

 Data: 23 februarie 2026 
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