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Anul 2023

XII I II III IV V VI VII VIII IX X

1. Organizare de şantier

2. CBA - Constructii beton armat (КЖ -1 , КЖ - 2)

Lucrari de terasament ( земляные работы )

Fundatie ( фундаменты Ф1 - Ф19 ) (КЖ-1; КЖ-2 )

Балки и колонны на отм. - 3,300/- 0,250 (КЖ-1; КЖ-2 )

Анкерные каркасы Ак-1, Ак-2

Колонны

Закладные детали для балок

Пол ж/бетонный на отм. - 0,250

3. PS - Perete de sprijin

Lucrari de terasament ( земляные работы )

Развертка 1-2 (бетонные работы)

Развертка 1-2 (кладка блоков ФС)

Развертка 2-3 (бетонные работы)

Развертка 2-3 (кладка блоков ФС)

Развертка 3-4 (бетонные работы)

Развертка 3-4 (кладка блоков ФС)

Развертка 4-1 (бетонные работы)

Развертка 4-1 (кладка блоков ФС)

Подпорка в осях А-G

4. CM - Structuri metalice

Constructii metalice (металлические конструкции КМ-1)

Constructii metalice (металлические конструкции КМ-2)

5. SA - Solutii arhitecturale  (Архитектура)

Pereti exteriori ( наружные стены )

Acoperis (Производственный корпус)

Acoperis (административная часть )

Fasad (цоколь)

Usi si  ferestre ( окна и двери - Производственное здание )

Usi si  ferestre ( окна и двери - Домик охраны)

Podele ( полы  - Производственный корпус)

Podele ( полы  - Домик охраны)

Finisarea tavanelor ( отделка потолков )

Finisarea peretilor ( отделка стен )

Semnat: electronica

Nume: Slivinschi Andrei

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: COLASS S.A.

Denumirea proiectului: «Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei municipiului Ceadîr-Lunga și a regiunii etapa 1»

№ Grupa de obiecte/denumirea obiectului
Anul 2024

Luna

Antreprenor: SA ,,COLASS''

Data:  " 17  "  " noiembrie   "  2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Executarea lucrarilor de constructie in cadrul proiectului «Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și 
dezvoltarea economiei municipiului Ceadîr-Lunga și a regiunii etapa 1»
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