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1.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Voinova (7,5 ha) 

2.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Voinova (3,1 ha) 

3.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Voinova  (3,6 ha) 

4.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Voinova (3,00 ha) 

5.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Voinova (4,4 ha) 

6.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Voinova (4,3 ha) 

7.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Tuzara (9,8 ha) 

8.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Hoginesti (0,60 ha) 

9.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Hoginesti (4,50 ha) 

10.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Niscani (3,70 ha) 

11.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Galesti (10,00 ha) 

12.  Lucrari de pregatire a terenului  Primariei Bravicea (4,6 ha) 

A efectuat

Verificat

Nr Denumirea Lucrarilor

“Lucrărilor de pregătirea terenurilor și a solului în cadrul proiectului ,,Programul Național de Extindere și Reabilitarea a Pădurilor” 

Anul 2025

zile 

Luna Aprilie-Iunie

Dir. executiv Procopciuc Mihai

Administrator Frai Alexandru
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