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Semnătura Autorizată : ____electronica_______________  

Numele şi Titlul Semnatarului:  Schivu Dumitru manager

Luna no. 2

Perioada de executie

Nr. Denumirea activitatii

Date initiale prezentate de beneficiar

Multiplicare, copertare

Deplasari analize si cercetari in teren

Trasarea retelelor de canalizare

Geodezie si geologie

Coordonarea provizorie

Executarea conceptului de lucru 

Servicii de proiectare a conductei (rețelei) de aducțiune de la stația de capatre a apei

SP Nr.5 (Jeloboc) la SP Nr.6                         

Grafic de executare a Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru    

Elaborarea devizului estimativ

Elaborarea solutiilor tehnice 

Efectuarea calcului hidraulic

Prezentarea proiectul de execuție detaliat 

Coordonare cu toate instantele

Elaborarea devizului general

Elaborarea specificatiilor tehnice

Elaborarea schemei de principiu

Luna no. 3

11.03.2024

Luna no. 1
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