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1. Organizare pe șantier, constructia ingradirilor.

2. Retele exterioare de canalizare.

4. Statia de pompare N1A.

3. Statia de pompare N2.

4. Statia de pompare N3A

5. Mini statia de pompare N1

6. Mini statia de pompare N2

7. Mini statia de pompare N3

8. Mini statia de pompare N4

9. Mini statia de pompare N5

10. Alimentare cu energie electrice.Statia de pompare N1A

11. Alimentare cu energie electrice.Statia de pompare N2

12. Alimentare cu energie electrice.Statia de pompare N3A

13. Amenajarea. Teren I., II. III.

14. Formi mici arhitecturale. Teren I., II., III.

15. Testarea si punerea in funcțiune a sistemului.

16. Recepția la terminarea lucrărilor

Semnat: _____________________________

Nume: Mereacre Dan

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei  Montex-Gaz SRL
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GRAFICUL DE EXECUTIE
Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare din satul Bîc, comuna Bubuieci, municipiul Chișinău
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