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1 Organizare de santier

2-1-3 Aductiunea de la statia de captare/pompare pana la statia de 

tratare  (AE.1)

2-1-4 Aductiunea de la statia de tratare pina la satele Balatina si 

Cuhnesti

2-2-1 Statia de tratare.Utilaj .Transa I. Cu TVA. Pl.B (33.0%)

2-2-2 Statia de tratare .Lucrari tehnologice (ST.TH.SU)

2-2-3 Statia de tratare Pentru lucrari de constructii

2-2-4 Statie de tratare. Retele electrice externe 0.4/10 kV ( AEES-

ST1)

2-2-5 Generator Diesel

2-3-1 Statia de captare/pompare .Utilaj statiei de pompare Cu TVA 

(SH/SP.TH.SU)

2-3-2 Priza de apa/statia de pompare .Lucrari tehnologice 

(SH/SP.TH.SU)

2-3-3 Statia de captare/pompare Pentru lucrari de constructii

2-3-4 Statie de pompare. Retele electrice externe 0.4/10 kV ( marca 

ST1-AEES )

2-3-5 Generator Diesel

2-6-1 Turn de apa V=50 m3 H=18 m a s. Tomestii Noi. PL.D

2 Testarea si punerea in functiune

Semnat: _______________________

Nume:  Comanac Ion

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei:  Laiola SRL

IV

Saptamini
Dennumirea LucrariiNr.

I II III

Sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, 

raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)

Anul 2020-2021
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