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1. Organizare pe șantier, constructia ingradirilor

2. Achizitia tevilor, vanelor si transportarea lor la obiect

3. Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Cățeleni  

4. Lucrări de construcție-montare a stației de pompare s. Nemțeni

5. Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Nemțeni

6. Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Cotul Morii

7. Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Leușeni

8. Lucrări de construcție-montare a Turnului de apă V=50 m3 H=15 m 
s. Leușeni

9. Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Ivanovca

10. Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Costești 

11. Lucrări de construcție-montare a Turnului de apă V=50 m3, H=9 m s. 
Ivanovca

12. Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Bujor

13. Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Mirești

14. Lucrări de construcție-montare a Turnului de apă V=50 m3, H=18 m 
s. Mirești

15. Reabilitarea drumurilor, amenajarea teritoriului.

16. Testarea si punerea in funcțiune a sistemului.

17. Recepția la terminarea lucrărilor

Semnat: _____________________________
Nume: Mereacre Filaret
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei  SA Darnic Gaz
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IANUARIE IUNIEMARTIE APRILIE MARTIEIULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE

Durata ”Construcție sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I”  - 36 luni

GRAFICUL DE EXECUTIE

”Construcție sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I”
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