
APROB: _______________ 
Director

Lucrari de inlocuire a incarcaturii filtrului rapid deschis din cadrul statiei de tratare a apei a S.A. „Apa-Canal Chisinau”

Denumirea lucrarilor

Zile calendaristice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Organizare santier si aprovizionare materiale

Filtre rapide - Evacuare incarcatura veche si curatare

Filtre rapide - Montaj straturi noi (nisip+carbune+prundis)

BAR sec.1 - Demontare, curatare si izolatii

BAR sec.2 - Demontare, curatare si izolatii

Evacuare nisip rezervor buffer (transport 300m)

Verificare, testare si receptie finala
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