
INVESTITOR: Irrstitulia Publica,,Fondul de Dezvoltare Durabili Moldova" (FDD Moldova)
BENEFICIAR: Agerr}ia,,Apele Moldovei"

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCMRILOR

Nг. _ diп 20 aprilie 2023

privind Reabilitarea раr{iаIй а sta{iei de роmраrе SP-l din cadrul Sistemului Centralizat de
Irigare,,Puhicenii de Sus" etapa II, in cadrul contгactului пr. PP/ICIDIД/W/S/167l82S din 23 rnai
2022, iпсhеiаt irrtre Fопdul de Dezvoltare Durпbild Моldоча si ,,Agrodor Succes" SЛl, pentru
luсrйrilе de antreprizй.

1. Luсrйrilе au fost executate iпЬаzа autoriza{iei пr.0710б, еliЬеrаtб de Рrimйriа satului Dubdsarii
Veclri, raionul Criuleni 1а 15.0б.2022, сu valabilitate рАпi 1а 15.06.202З.

2. Cornisia de rесер{iе qi-a desЙqurat activitatea 1а 20 aprilie 2О2З, fiind fonnatй сопfопrr
oldirrului Agen}iei ,,Apele Moldovei" пr. б din 0З.04.202З in uппйtоаrеа componentй:

Р rаs,cdi пt а l е ctlm i s iс i ;

Eugen BELII ýef Direc}ie Hidroarrrelioralie, Monitorizare qi Supraveghere
(DHMS), Agen{ia,,Apele Moldovei";

secrelarul coпlisiei
Сйtlliпа VARTAN Specialist principal DHMS, Agen{ia "Apele Moldovei";
Membrii coпlisiei,.
Ion BORý Consilier juгidic, FDD Moldova;
Ion BARAGHIN Expefi iп Irrfi,astructurй, FDD Moldova, specialist atestat;
Serghei VACARCIUC Specialist atestat;
Arratol DOGOTARU Responsabil Tehrric, FDD Moldova, specialist atestat;
Vitalie CASIAN Prirnarul satului DuЬйsаrii Vechi, raionul Criulerri;
Radu GROSU Pre9edirrtele Asocialiei Utilizatorilor de Арй pentru Irigаrе

"Dub5salii Vechi"
Serglrei LEAH Directorul Asocia}iei Utilizatorilor de Ара penttu Irigare

"Dubйsarii Veclri".

З. Au nrai participat la recep{ie:
Vitalie TITEI Reprezentatul companiei de proiectare,,Sigma Engineering" SRL;
Teodor BOTAN AdrninistTator ,,AgrodoT Succes" SRL, reprezentatul

Arrtreprerrorului.

4. CorrstatйTile cornisiei de receplie:
1) dirr docurnenta{ia sсrisй qi dеsепаtй, саге trebuia prezentatё, au lipsit sau sAnt incomplete

piesele cupritrse iп lista-anexй пr. 1;

2) lucr,йrile сuргiпsе iп lista-anexй пr. 2 nu au fost executate;
З) iп luсrйrilе, cuprinse iп lista-anexй пr.З, nu s-au гespectat prevederile proiectului.
5. Cornisia de rесер{iе, in uппа сопstаtйгilоr йcute, propulle:
iпаiпlсtrеа obieclului репlru recep|ie la lеrmiпаrеа |ucrdrilor.

б. Conrisia de receplie motiveazi рrорuпеrеа fiсutй рriп:
Ехаmiп,аrеа dосumепlа|iеi lеhпiсе si de prcliecl, precutlx si coпslru.c|ia iпstala|iei de.facto.

7. Conrisia de rесерliе тесоmапdй uппitоаrеlе:
Admilerea recep|iei la. lеrmiпаrеа lucrcirilor сч reп,ledi,erea obiecliilor diп апехе/е la рrеzепlul

proces-verbal.

7l. Dеsсгiетеа obiectului recomarrdat spr.e rесер{iе:

.a



Obiectul cu пumйrul cadastral: 3133308.б54, adresapogtala s, Dubdsarii Vechi, rаiопul Сriulепi,
destinalia: Stalie de ропrраrе а Sisletltului Ceпlralizal de Irigare, co1llpus din uппйtоаrеlе construc{ii:
е сhiрапt епt hidrоmесап.iс, сопduсlе.

8. Prezentul proces-verbal, conlirrdnd 2 file qi З arrexe nulnerotate, cu uп total de З file, а fost
inclreiat astбzi 20 aprilie 2023 inlocalitqlea Dubiisarii Vechi iп б ехеmрlаrе.

9. Concluzia Agenliei pentru supraveghere tehnici:

L.ý.
(sеmпiturа)

Comisia de receplie:

Preqedinte: Eugen BELil -Э'
Secretarul: Сёtйliпа VARTAN
Membri:

Specialigti:

Serghei VACARCIUC

Ion BARAGHIN /
Anatol DOGOTARU

Ion BoRý ,-/2
Vitalie сд/т.т _

u GROSU

Sеrфеi LEAH

10. Luсrаrеа: Reabilitarea раr{iаlй а sta{iei de роmраrе SP-ldin cadrul Sistemului Centralizat de
Irigare o,Puhicenii de Sus" etapa II este:

TRANSMISA:
EXECUTANTU
tl

L.ý.

.ф

a

(furrc{ia, nunrele, ргепumеlе)

Ьы.r*-S-,:i:/ ý":?"l
\,о,9""л /оruо ., оо^"}}]"3У

PRIMITA:



Апеха Nr. 1 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr._ din 20 aprilie 2023

Nu sunt obieclii

Апеха Nr.2 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

N.. _ din 20 aprilie 2023

1. Nu а fost efectuatй testarea iп ansamblu а echipamentelor instalate. Testarea чrmеаzё а fi
efectuatй рiпй 1а inceputul sezonului de irigare 202З;

Апеха Nr.3 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr. _ din 20 aprilie 2023

1. Nu sunt obiectii.

constatйrile comisiei

Obiectul: Reabilitarea ра(iаlй а sta}iei de роmраrе SP-ldin cadrul Sistemului Cerrtralizat de Irigаге
,,Puhйcenii de Sus" etapa II, executat in cadrrrl activitйlii FDD Moldova de investi{ii in infrastructura
centralizatй de irigаrе din resursele Fondului de Refinanlare а imptunruturilor forrrrat in cadrul
activitйlii Acces la Finan{e in AgTiculturй in urrпа irnplenrentбrii Acordului "Compact", а fost
receptiolrat 1а tеtmiпаrеа luсrlrilоr. Toate obseTva{iile 9i neajunsurile constatate in cadrul recep}iei la
tennitrarea luстdrilоr, inclusiv cele depistate ulterior чоr fi remediate qi inl6turate сопfопп рrечеdеrilог
contractului de executare а luсrбrilоr incheiat.
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