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FAZA 1: ANALIZA PRELIMINARĂ
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FAZA 2: CONCEPTUL ARHITECTURAL

FAZA 3: FAZA DE PROIECTARE

1.3 Studiu Topogeodezic și Geotehnic

ID

1.2 Analiza Legislației și Reglementărilor în Vigoare

1.1 Analiza Studiului de Prefezabilitate, a Terenului și a Structurii Spitalului 
Regional Bălți

2.2 Elaborarea Temei Tehnice pentru Proiectare

3.1 Elaborarea Documentației Tehnice pentru Faza de Proiect

3.2 Verificarea Proiectului

3.3 Specificații pentru Proiectare-Execuție Faza 2
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1.4 Examinarea Soluțiilor de Eficiență Energetică (Geotermală)

1.5 Elaborarea Raportului de Sinteză pentru Faza 1

2.1 Elaborarea Schiței Arhitecturale
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SERVICII PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE (FAZA DE PROIECTARE),
SUPRAVEGHEREA DE AUTOR ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ A PROIECTANTULUI PENTRU CONSTRUCȚIA SPITALULUI 

REGIONAL BĂLȚITHE CONSTRUCTION OF THE BALTI REGIONAL HOSPITAL
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ANEXA 8. MATRICEA DE ALOCARE A PERSONALULUI

A- ACTIVITĂȚI ȘI SARCINI
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ANEXA 8. MATRICEA DE ALOCARE A PERSONALULUI

B- LIVRABILE

FAZA 1: ANALIZA PRELIMINARĂ

FAZA 2: CONCEPTUL ARHITECTURAL

D.10 Raport de Finalizare a Proiectului

D.6 Schiță Arhitecturală

D.7 Raport Detaliat cu Cerințele și Specificațiile de Proiectare

D.8 Set de Documente de Proiectare ale Proiectului

D.9 Raport de Verificare a Proiectului

FAZA 3: FAZA DE PROIECTARE

D.1 Raport de Începere

D.2 Raport privind Cadrul Reglementar și Legal Actual care Afectează
Proiectul

D.3 Constatări Detaliate din Studiile Topografice și Geotehnice

D.4 Raport de Fezabilitate privind Soluțiile Potențiale de 
Energie )Geotermală)

D.5 Raport de Sinteză pentru Faza 1
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