
 

Etapele executării  proiectului inceperea lucrărilor zile lucrătoare finisarea  lucrărilor zile calendaristice

1. Reparația capitala g/b SP Comrat DN 200 mm, km 0-20, Pl= 5,5 Mpa, L=20 km 20.06.2024 596 01.10.2026 833

1.1. Semnarea contractului 20.06.2024 4 25.06.2024 5

1.2. Primirea Ordinului de inceperea a lucrărilor și transmiterea șantierului 24.06.2024 50 30.08.2024 67

1.3. Aprobarea de către Beneficiar a materialelor de baza. Plasarea comenzii 24.06.2024 10 05.07.2024 11

1.4. Procurarea tevilor si coturilor 01.07.2024 66 30.09.2024 91

1.5. Pregătire amplasament şi organizare de şantier 01.07.2024 285 01.08.2025 396

2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala L = 20 km 01.07.2024 567 01.09.2026 792

3. Construcția rețelelor magistrale etapa I.  L=5 km 01.07.2024 110 01.12.2024 153

3.1. Marcarea traselui pentru identificarea reperelor din proiect. Ridicarea topografică conform execuției. 01.07.2024 11 15.07.2024 14

3.2. Pregătirea culoar de lucru pentru etapa I.  L = 5 km 15.07.2024 24 15.08.2024 31

3.3. Lucrari de terasament (exavarea, astuparea și compactarea traseului) 01.08.2024 87 01.12.2024 122

3.4. Montaj conducte și lansare în poziție definitivă - 5 000  m DN219 mm 15.08.2024 57 01.11.2024 78

3.5. Contrulol calitații sudurilor executate și izolarea 01.09.2024 35 20.10.2024 49

4. Construcția rețelelor magistrale Etapa II.  L=10 km 01.03.2025 175 01.11.2025 245

4.1. Marcarea traselui pentru identificarea reperelor din proiect. Ridicarea topografică conform execuției. 01.03.2025 10 15.03.2025 14

4.2. Pregătirea culoar de lucru pentru Etapa II.  L = 10 km 15.03.2025 55 30.05.2025 76

4.3. Lucrari de terasament (exavarea, astuparea și compactarea traseului) 20.03.2025 150 15.10.2025 209

4.4. Montaj conducte și lansare în poziție definitivă - 10 000  m DN219 mm 20.03.2025 139 30.09.2025 194

4.5. Realizare subtraversare prin foraj 01.06.2025 21 30.06.2025 29

4.6. Contrulol calitații sudurilor executate și izolarea. Etapa II.  L=10 km 01.04.2025 124 20.09.2025 172

5. Construcția rețelelor magistrale Etapa III.  L=5,26 km 01.03.2026 66 01.06.2026 92

5.1. Marcarea traselui pentru identificarea reperelor din proiect. Ridicarea topografică conform execuției. 01.03.2026 10 15.03.2026 14

5.2. Pregătirea culoar de lucru pentru Etapa III.  L = 5,26 km 15.03.2026 11 30.03.2026 15

5.3. Lucrari de terasament (exavarea, astuparea și compactarea traseului) 20.03.2026 139 30.09.2026 194

5.4. Montaj conducte și lansare în poziție definitivă - 5 260  m DN219 mm 15.03.2026 48 20.05.2026 66

5.5. Controlul calitații sudurilor executate și izolarea. Etapa III.  L= 5,26 km 01.04.2026 33 15.05.2026 44

6. Execuție protectie catodica 15.05.2026 44 15.07.2026 61

7. Proba de rezistenţă L=20,26 km 20.05.2026 8 30.05.2026 10

8. Proba de etanşeitate  L=20,26 km 20.05.2026 8 30.05.2026 10

9. Executarea cuplărilor la conductele existente şi punerea în funcţiune gazoduct nou 01.06.2026 8 10.06.2026 9

10. Demontarea conductului existent L = 20,26 km 10.06.2026 58 30.08.2026 81

10.1. Lucrari de terasament (exavarea, astuparea și compactarea traseului) 10.06.2026 58 30.08.2026 81

10.2. Demontarea gazoductului  DN 200 mm  12.06.2026 46 15.08.2026 64

10.3. Predarea țevilor demontate Beneficiarului 01.07.2026 52 10.09.2026 71

11. Activitatea comisiei de recepție și darea în exploatare a obiectului. 01.09.2026 23 01.10.2026 30
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1. Reparația capitala g/b SP Comrat DN 200 mm, km 0-20, Pl= 5,5 Mpa, L=20 km 

1.1. Semnarea contractului

1.2. Primirea Ordinului de inceperea a lucrărilor și transmiterea șantierului

1.3. Aprobarea de către Beneficiar a materialelor de baza. Plasarea comenzii

1.4. Procurarea tevilor si coturilor

1.5. Pregătire amplasament şi organizare de şantier

2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala L = 20 km

3. Construcția rețelelor magistrale etapa I.  L=5 km

3.1. Marcarea traselui pentru identificarea reperelor din proiect. Ridicarea topografică conform execuției.

3.2. Pregătirea culoar de lucru pentru etapa I.  L = 5 km

3.3. Lucrari  de terasament (exavarea, astuparea și compactarea traseului)

3.4. Montaj conducte și lansare în poziție definitivă  - 5 000  m DN219 mm

3.5. Contrulol ca litații sudurilor executate și i zolarea 

4. Construcția rețelelor magistrale Etapa II.  L=10 km

4.1. Marcarea traselui pentru identificarea reperelor din proiect. Ridicarea topografică conform execuției.

4.2. Pregătirea culoar de lucru pentru Etapa II.  L = 10 km

4.3. Lucrari  de terasament (exavarea, astuparea și compactarea traseului)

4.4. Montaj conducte și lansare în poziție definitivă  - 10 000  m DN219 mm

4.5. Realizare subtraversare prin foraj

4.6. Contrulol ca litații sudurilor executate și i zolarea. Etapa II.  L=10 km 

5. Construcția rețelelor magistrale Etapa III .  L=5,26 km

5.1. Marcarea traselui pentru identificarea reperelor din proiect. Ridicarea topografică conform execuției.

5.2. Pregătirea culoar de lucru pentru Etapa III.  L = 5,26 km

5.3. Lucrari  de terasament (exavarea, astuparea și compactarea traseului)

5.4. Montaj conducte și lansare în poziție definitivă  - 5 260  m DN219 mm

5.5. Controlul ca litații sudurilor executate și i zolarea. Etapa III.  L= 5,26 km 

6. Execuție protectie catodica 

7. Proba de rezistenţă L=20,26 km

8. Proba de etanşeitate  L=20,26 km

9. Executarea cuplărilor la conductele existente şi punerea în funcţiune gazoduct nou

10. Demontarea conductului existent L = 20,26 km

10.1. Lucrari  de terasament (exavarea, astuparea și compactarea traseului)

10.2. Demontarea gazoductului  DN 200 mm

10.3. Predarea țevilor demontate Beneficiarului

11. Activi tatea comisiei de recepție și darea în exploatare a obiectului. 

Data inceperii si finalizarii

1. Reparația capitala g/b SP Comrat DN 200 mm, km 0-20, Pl= 5,5 Mpa, L=20 km 

inceperea lucrărilor zile calendaristice
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